

ข้อ 06 แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
	รวม			187,873,900	8,622,160.33	4.59		
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ (จำนวน 4 โครงการ)			88,400,000				
1	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ จังหวัดลำพูน (3 กิจกรรม)			3,900,000				
	1.1 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์พญาคูขี้หอม จังหวัดลำพูน	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดลำพูน	เทศกาลงานประเพณีชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูนเป็นเทศกาลงานประเพณีท่องเที่ยว ระดับจังหวัด	800,000	0	0	5 - 11 พ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	1.2 กิจกรรมประเพณีสลาภย้อมหนึ่งเดียวในโลก	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดลำพูน	เทศกาลงานประเพณีชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูนเป็นเทศกาลงานประเพณีท่องเที่ยว ระดับจังหวัด	700,000	0	0	1- 7 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	1.3 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวิถีชาติพันธุ์ลำพูนสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดลำพูน	จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวิถีชาติพันธุ์ลำพูนในหรือนอกพื้นที่จังหวัดลำพูน 1 ครั้ง 5 วัน	2,400,000	0	0	ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการลำพูนเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถีสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2 กิจกรรม)			2,500,000				
	2.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมชาติพันธุ์เพื่อ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดลำพูน	ชุมชนชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูนได้รับการพัฒนาสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม	1,500,000	0	0	ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	2.2 กิจกรรมตามรอยศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลก	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดลำพูน	ได้รูปแบบและความหลากหลายของกิจกรรมในการดำเนินการงานการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระ 150ปี ชาตกาล	1,000,000	ขอยกเลิกการดำเนินกิจกรรมฯ เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวซ้ำซ้อนกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1			
3	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์วิถีลำพูน (1 กิจกรรม)			4,000,000				
	3.1 กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด	สนง.ท่องเที่ยว และกีฬา จ.ลำพูน	1. มูลค่าทางการค้า การลงทุนของกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 2. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า/บริการ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 3. เกิดช่องทางการตลาด และเครือข่ายในการเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่างๆ 4. มีการเชื่อมโยงและยกระดับการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมชุมชน การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและสามารถจูงใจนักท่องเที่ยว 5. มีแผนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ	4,000,000	0	0	15 ม.ค.68 - 15 พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
4	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (3 กิจกรรม)			78,000,000				
	4.1 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บ้านใหม่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ความยาว 23.945 กิโลเมตร	แขวงทางหลวง ชนบทลำพูน	1. ประชาชนในพื้นที่ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ท่องเที่ยว 2. ชุมชนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 3. ประชาชนในพื้นที่ที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	25,000,000	0	0	5 ก.พ.68 - 5 ก.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4.2 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านผาต่าย อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน ความยาว 5.600 กิโลเมตร	แขวงทางหลวง ชนบทลำพูน	1. ประชาชนในพื้นที่ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ท่องเที่ยว 2. ชุมชนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 3. ประชาชนในพื้นที่ที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	28,000,000	0	0	14 ก.พ.68 - 14 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4.3 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลพ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1033 - บ้านผาเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ความยาว 5.050 กิโลเมตร	แขวงทางหลวง ชนบทลำพูน	1. ประชาชนในพื้นที่ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ท่องเที่ยว 2. ชุมชนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 3. ประชาชนในพื้นที่ที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	25,000,000	0	0	13 ก.พ.68 - 13 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (จำนวน 5 โครงการ)			29,319,400	3,361,000			
5	โครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาผ้าลำพูน (4 กิจกรรม)			10,300,000				
	5.1 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และเพิ่มทักษะผู้ประกอบการผ้าลำพูน	สนง.พัฒนาชุมชน จ.ลำพูน	ผลิตภัณฑ์จากผ้าลำพูน ได้รับการออกแบบและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค	400,000	400,000	100.00	26 พ.ย. 67 - 10 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.2 กิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าลำพูนและบรรจุภัณฑ์	สนง.พัฒนาชุมชน จ.ลำพูน	ผลิตภัณฑ์จากผ้าลำพูน ได้รับการออกแบบและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค	2,800,000	0	0	21 ก.พ. 68 - 20 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	5.3 กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผ้าลำพูน	สนง.พัฒนาชุมชน จ.ลำพูน	ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าลำพูนเพิ่มขึ้น	5,100,000	0	0		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	5.4 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการผลิตผ้าพื้นถิ่นลำพูนสู่ “ทุ่งหัวช้างโมเดล”	สนง.พัฒนาชุมชน จ.ลำพูน	เกิดพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการผลิตผ้าพื้นถิ่นลำพูนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นชุมชนตัวอย่าง การผลิตผ้าพื้นถิ่นลำพูนที่มีเอกลักษณ์	2,000,000	0	0	27 ก.พ. 68 - 26 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
6	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อยกระดับคุณภาพเส้นไหมสู่งานสิ่งทอลำพูนผ้าสร้างสรรค์ (4 กิจกรรม)			423,500	0	0		
	6.1 กิจกรรมการจัดเวทีชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบริหารจัดการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อการผลิตเส้นไหมคุณภาพอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน ตามกรอบ BCG model และ SDGs รวมถึงการติดตามผล	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน		96,800	0	0	เม.ย. - พ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	6.2 กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อผลิตเส้นไหม		กลุ่มเกษตรกรที่สามารถผลิตเส้นไหมป้อนสู่ตลาดทอผ้าไหมในจังหวัดลำพูนเพิ่มขึ้น ๑ กลุ่ม	183,800	0	0	เม.ย. - พ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	6.3 กิจกรรมการสร้างกลุ่มและพัฒนาคุณภาพเส้นไหม		เกษตรกรประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดลำพูนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๒๐ ราย	77,900	0	0	เม.ย. - พ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	6.4 กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน (GAP/อินทรีย์)		พื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ได้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๖๐ ไร่ จำนวนเกษตรกร 20 ราย	65,000	0	0	เม.ย. - พ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดผ้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสร้างสรรค์จังหวัดลำพูนสู่ตลาดสากล (1 กิจกรรม)			1,947,500				
	7.1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดผ้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสร้างสรรค์จังหวัดลำพูนสู่ตลาดสากลและเจรจาการค้าออนไลน์และออฟไลน์ รูปแบบ Pavilion ในงานแสดงสินค้าระดับประเทศ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน	1. สินค้ากลุ่มผ้าทอ (ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ) สินค้าสร้างสรรค์ สินค้าแฟชั่น ของจังหวัดลำพูนสามารถขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2. ผู้ประกอบการกลุ่มผ้าทอ (ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ) สินค้าสร้างสรรค์ สินค้าแฟชั่นของจังหวัดลำพูนมีศักยภาพสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาดสากล	1,947,500	0	0	12 มี.ค. 68 - 10 พ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดลำพูน (2 กิจกรรม)			2,312,900				
	8.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดลำพูน (Lamphun Brand) ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน	สินค้าชุมชน สินค้าท้องถิ่น สินค้าอัตลักษณ์ ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดลำพูน (Lamphun Brand) สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความเชื่อถือในคุณภาพและมาตรฐานสินค้าของจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค	293,400	0	0	ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	8.2 กิจกรรมขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน	ผู้ประกอบการมีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ และมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น	2,019,500	0	0	ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ถนนสาย ลพ 2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านห้วยไซเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน			14,335,500	0	0		
	9.1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ลพ. 2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านห้วยไซเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ความยาว 3.900 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทลำพูน	1. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความสะดวก ปลอดภัย 2. การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำคัญ	14,335,500	2,961,000	20.66	14 ม.ค.68 - 24 เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพ และเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ (6 โครงการ)			7,755,600	274,750			
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกฝ้ายสู่การพัฒนางานสิ่งทอลำพูน ผ้าสร้างสรรค์ (1 กิจกรรม)			256,800				
	10.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกฝ้ายสู่การพัฒนางานสิ่งทอลำพูน ผ้าสร้างสรรค์	สำนักงานเกษตร จังหวัดลำพูน	1) มีศูนย์เรียนรู้การปลูกฝ้ายในจังหวัดลำพูน 2) มีเกษตรกรประกอบอาชีพปลูกฝ้ายและพื้นที่ปลูกฝ้ายในจังหวัดลำพูน 3) มีกลุ่มผลิตเส้นฝ้ายป้อนสู่ตลาดทอผ้าฝ้ายในจังหวัดลำพูน	256,800	134,800	52.49	24 มี.ค. - 25 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่า (1 กิจกรรม)			1,968,800				
	11.1 กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลผลิตสินค้าเกษตร	สำนักงานเกษตร จังหวัดลำพูน	1) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 1,150 ราย 2) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ	1,968,800	0	0	2 เม.ย. - 22 พ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดลำพูน (1 กิจกรรม)			150,400	0	0		
	12.1 กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่ายสมาชิกสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียนและเครือข่ายสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นในการ ขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานจังหวัด ลำพูน	1. โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อพ.สธ. ในลักษณะการบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกิจ ของหน่วยงานและสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ อพ.สธ. 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ อพ.สธ. ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ การดำเนินโครงการ อพ.สธ. ไม่น้อยกว่า 500 ราย	150,400	0	0	มิ.ย. - ก.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิต ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระ บาทห้วยต้ม			5,000,000	0	0		
	13.1 กิจกรรมก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิต พร้อมห้องเย็น	อำเภอสี ลำนม	1. เกษตรกรสามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 2. สามารถจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยแก้ปัญหาการสูญเสียจากการจัดการ หลังการเก็บเกี่ยว 3. มีผลผลิตที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดและระบบ GHP	5,000,000	0	0	13 มี.ค.68 - 10 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการลด ละ เลิกเกษตรเคมี ประจำปี พ.ศ.2568 (1 กิจกรรม)			201,200	0	0		
	14.1 กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตกระเทียมอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ลำพูน	1. มีการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้เข้าสู่กระบวนการผลิตกระเทียมตามมาตรฐานอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม (PGS) 2. มีการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกกระเทียมอินทรีย์ 3. พื้นที่ปลูกกระเทียมอินทรีย์ของจังหวัดลำพูน เพิ่มขึ้น 4. เกษตรกรจังหวัดลำพูนมีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	201,200	139,950	69.56	เม.ย. - พ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
15	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปของไม้ตามแนวทาง BCG (2 กิจกรรม)			178,400	0	0		
	15.1 ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการขยายพันธุ์ การตัดแต่งกิ่งและการบริหารจัดการสวนไม้ (คัดเลือกสายพันธุ์, บำรุงรักษาไม้) สาธิต/ฝึกปฏิบัติขยายพันธุ์ไม้การตัดแต่งกิ่ง และการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต เพื่อเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดการเผาและลดต้นทุนการผลิต	(เกษตรที่สูง)	1. เกษตรกร จำนวน 90 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีทักษะในการจัดการสวนไม้ การตัดแต่งกิ่ง การจัดการดิน	39,580	0	0	เม.ย. - พ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	15.2 ถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานการแปรรูป (อบรม 6 วัน ศึกษาดูงาน 1 วัน)	(เกษตรที่สูง)	2. เกษตรกรร้อยละ 60 สามารถนำความรู้จากการแปรรูป และเทคโนโลยีนวัตกรรมการยืดอายุผลิตภัณฑ์จากไม้มาสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้	138,820	0	0	เม.ย. - พ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (จำนวน 5 โครงการ)			53,398,900	2,988,989.93	0		
16	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 กิจกรรม)			705,000	0	0		
	16.1 กิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดลำพูน	สนง.สาธารณสุขจังหวัดลำพูน	1. หน่วยงานมีการดำเนินกิจกรรมครบถ้วน และตามกำหนดระยะเวลา 2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 (รายกิจกรรมย่อย) 3. ผลการประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ระดับดีและดีมากมากกว่าร้อยละ 90	705,000	705,000	100.00	1 พ.ย. - 17 พ.ย. 67	แล้วเสร็จ
17	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่าจังหวัดลำพูน (3 กิจกรรม)			6,822,000	0	0		
	17.1 กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการลดหมอกควันผ่านกลไกการสื่อสาร	สนง.ทสจ.ลพ.	จำนวนวันที่คุณภาพอากาศของจังหวัดลำพูน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	317,600	281,600	88.66	1 พ.ย 67 - 4 ก.พ. 68	แล้วเสร็จ
	17.2 กิจกรรมเฝ้าระวังลาดตระเวน เพื่อลดการเกิดหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง	สนง.ทสจ.ลพ.	จำนวนวันที่คุณภาพอากาศของจังหวัดลำพูน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	6,231,800	0	0		
	17.2.1 กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง (การจ้างราษฎรลาดตระเวน) จำนวน 552 คนๆ ละ 36 วันๆ ละ 300 บาท) งบประมาณ 5,961,600 บาท	สนง.ทสจ.ลพ.	จำนวนวันที่คุณภาพอากาศของจังหวัดลำพูน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น					
	(1) อำเภอสี จำนวน 120 คนๆ ละ 36 วันๆ ละ 300 บาท	อำเภอสี	จำนวนวันที่คุณภาพอากาศของจังหวัดลำพูน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	1,296,000	0	0	21 ก.พ.68 - 28 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	(2) อำเภอแม่ทา จำนวน 92 คนๆ ละ 36 วันๆ ละ 300 บาท	อำเภอแม่ทา	จำนวนวันที่คุณภาพอากาศของจังหวัดลำพูน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	993,600	0	0	25 ก.พ.68 - 1 เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	(3) อำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 92 คนๆ ละ 36 วันๆ ละ 300 บาท	อำเภอบ้านโฮ่ง	จำนวนวันที่คุณภาพอากาศของจังหวัดลำพูน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	993,600	0	0	21 ก.พ.68 - 28 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
	(4) อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 92 คนๆ ละ 36 วันๆ ละ 300 บาท	อำเภอเมืองลำพูน	จำนวนวันที่คุณภาพอากาศของจังหวัดลำพูน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	993,600	0	0	1 มี.ค.68 - 5 เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	(5) อำเภอป่าซาง จำนวน 52 คนๆ ละ 36 วันๆ ละ 300 บาท	อำเภอป่าซาง	จำนวนวันที่คุณภาพอากาศของจังหวัดลำพูน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	561,600	0	0	18 ก.พ.68 - 25 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	(6) อำเภอบ้านธิ จำนวน 52 คนๆ ละ 36 วันๆ ละ 300 บาท	อำเภอบ้านธิ	จำนวนวันที่คุณภาพอากาศของจังหวัดลำพูน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	561,600	0	0	4 มี.ค.68 - 8 เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	(7) อำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวน 52 คนๆ ละ 36 วันๆ ละ 300 บาท	อำเภอทุ่งหัวช้าง	จำนวนวันที่คุณภาพอากาศของจังหวัดลำพูน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	561,600	0	0	4 มี.ค.68 - 8 เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	17.2.2 กิจกรรมย่อยการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการดับไฟอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จำนวน 7 ครั้งๆ ละ 1 วันๆ ละ 60 คน งบประมาณ 270,200 บาท							
	(1) อำเภอลี้	อำเภอลี้	จำนวนวันที่คุณภาพอากาศของจังหวัดลำพูน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	38,600	38,600	100.00	19 ธ.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	แล้วเสร็จ
	(2) อำเภอแม่ทา	อำเภอแม่ทา	จำนวนวันที่คุณภาพอากาศของจังหวัดลำพูน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	38,600	38,600	100.00	19 ธ.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	แล้วเสร็จ
	(3) อำเภอบ้านโฮ่ง	อำเภอบ้านโฮ่ง	จำนวนวันที่คุณภาพอากาศของจังหวัดลำพูน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	38,600	38,600	100.00	19 ธ.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	แล้วเสร็จ
	(4) อำเภอเมืองลำพูน	อำเภอเมืองลำพูน	จำนวนวันที่คุณภาพอากาศของจังหวัดลำพูน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	38,600	18,600	48.19	19 ธ.ค. 67 - 30 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	(5) อำเภอป่าซาง	อำเภอป่าซาง	จำนวนวันที่คุณภาพอากาศของจังหวัดลำพูน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	38,600	18,600	48.19	19 ธ.ค. 67 - 30 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	(6) อำเภอบ้านธิ	อำเภอบ้านธิ	จำนวนวันที่คุณภาพอากาศของจังหวัดลำพูน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	38,600	38,600	100.00	19 ธ.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	แล้วเสร็จ
	(7) อำเภอทุ่งหัวช้าง	อำเภอทุ่งหัวช้าง	จำนวนวันที่คุณภาพอากาศของจังหวัดลำพูน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	38,600	18,600	48.19	19 ธ.ค. 67 - 30 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	17.3 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการรับรู้และเสริมสร้างความตระหนักในการลดหมอกควันในระดับพื้นที่	สนง.ทสจ.สพ.	จำนวนวันที่คุณภาพอากาศของจังหวัดลำพูน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	272,600	233,600	85.69	19 ธ.ค. 67 - 30 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (2 กิจกรรม)			28,000,000	0	0		
	18.1 กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกึ่งเดียว ความสูง 9.00 เมตร จำนวน 5 สายทาง			26,000,000	0	0		
	(1) กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยหญ้าไช - ลี้ ระหว่าง กม.125+891 - กม.129+891 (เป็นช่วงๆ) โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกึ่งเดียว ความสูง 9.00 เมตร พื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	แขวงทางหลวงลำพูน	อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 เส้นทาง	5,000,000	0	0	14 มี.ค.68 - 12 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
	(2) กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ทา - ท่าจักร ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000 (เป็นช่วงๆ) โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกึ่งเดียว ความสูง 9.00 เมตร อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	แขวงทางหลวง ลำพูน	อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 1 เส้นทาง	5,000,000	0	0	14 มี.ค.68 - 12 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	(3) กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 1189 ตอนควบคุม 0200 ตอน ช่างเขี่ยน - บ้านธิ ระหว่าง กม.5+041 - กม.10+550 (เป็นช่วงๆ) โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกึ่งเดียว ความสูง 9.00 เมตร อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน	แขวงทางหลวง ลำพูน	อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 เส้นทาง	8,100,000	0	0	14 มี.ค.68 - 12 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	(4) กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ระหว่าง กม.60+950-กม.65+050 (เป็นช่วงๆ) โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกึ่งเดียว ความสูง 9.00 เมตร อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	แขวงทางหลวง ลำพูน	อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน จำนวน 1 เส้นทาง	2,900,000	0	0	12 มี.ค.68 - 10 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	(5) กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนควบคุม 0302 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ระหว่าง กม.178+266 - กม.181+991 โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกึ่งเดียว ความสูง 9.00 เมตร อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	แขวงทางหลวง ลำพูน	อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 เส้นทาง	5,000,000	0	0	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กรมทางหลวงมีโครงการใหญ่ที่จะดำเนินการก่อสร้างในช่วงกิจกรรมดังกล่าว	
	18.2 กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน โดยการติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง (เซฟร่อน) ชนิดมีเฟรม ประเภท ชนิด (Very High Intensity Grade) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน			2,000,000	0	0		
	กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน <u>ทางหลวงหมายเลข 106</u> ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี้ ระหว่าง กม.122+398 - กม.139+300 (เป็นช่วงๆ) <u>ทางหลวงหมายเลข 1274</u> ตอนควบคุม 0100 ตอน ลี้ - แม่บอน ระหว่าง กม.1+500 - กม. 29+075 (เป็นช่วงๆ) <u>ทางหลวงหมายเลข 1087</u> ตอนควบคุม 0100 ตอน ลี้-ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.1+065 - กม.35+350 (เป็นช่วงๆ)	แขวงทางหลวง ลำพูน	อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 เส้นทาง	2,000,000	0	0	6 มี.ค.68 - 4 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
19	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ (1 กิจกรรม)	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จ. ลำพูน		16,000,000	0	0		
	19.1 กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเขื่อนเรียงหิน (2 กิจกรรม							
	(1) กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่า บ้านดอยสารกิ หมู่ที่ 7 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ความยาว 285 เมตร	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จ. ลำพูน	เขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเขื่อนเรียงหิน ความยาว 285 เมตร	8,000,000	0	0	11 เม.ย.- 7 ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	(2) กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลำ บ้านแม่เทพพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ความยาว 200 เมตร	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จ. ลำพูน	เขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเขื่อนเรียงหิน ความยาว 200 เมตร	8,000,000	0	0	10 ก.พ. 68 - 7 พ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง (4 กิจกรรม)	อำเภอลี้		1,871,900	1,558,589.93			
	20.1 กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง ห้วยแม่ ลาน บ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ขนาด ปากกว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร ลึก 1.50 เมตร	อำเภอลี้	มีแหล่งน้ำต้นทุนในการทำการเกษตรในพื้นที่ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	463,900	369,490.42	79.65	19 ธ.ค.67 - 2 ก.พ.68	แล้วเสร็จ
	20.2 กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง ลำห้วย ศาลา บ้านห้วยศาลา หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ขนาด กว้าง 15 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า 5,625 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอลี้	มีแหล่งน้ำต้นทุนในการทำการเกษตรในพื้นที่ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	431,000	316,000.00	73.32	20 ม.ค.68 - 6 มี.ค.68	แล้วเสร็จ
	20.3 กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง สระเก็บ น้ำบ้านก้อท่า (หลังวัดโพธิธรรมาราม) หมู่ที่ 4 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัด ลำพูน ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,230 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอลี้	มีแหล่งน้ำต้นทุนในการทำการเกษตรในพื้นที่ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	495,000	495,000.00	100.00	25 ธ.ค.67 - 8 ก.พ.68	แล้วเสร็จ
	20.4 กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง ห้วยแม่ ลาน บ้านเด่นเหมา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร	อำเภอลี้	มีแหล่งน้ำต้นทุนในการทำการเกษตรในพื้นที่ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	482,000	378,099.51	78.44	19 ธ.ค.67 - 2 ก.พ.68	แล้วเสร็จ
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ			9,000,000	1,997,420.40	22.19	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ