

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลำพูน) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวรยุทธ	เนาวรัตน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน	ประธานกรรมการ
๒. พ.อ.โรมรัน	ชูก้าน	รอง ผอ.รมน.จว.ล.พ. (ท)	กรรมการ
๓. นายชาติตรี	กิตติชนดิษฐ์	ปลัดจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๔. นางพรอมา	หมอยา	คลังจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๕. นางจันทนา	ไวยาจมัย	อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๖. นางบำเพ็ญ	เมืองมูล	พัฒนาการจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๗. นายณัฐชัย	ชีวะศิริ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๘. นางมิ่งขวัญ	วีระชาติ	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน	กรรมการ
๙. นางบุษบา	อนุศักดิ์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๑๐. นายสัมพันธ์	โยธกุลศิริ	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๑๑. นางสาวชูศรี	พูลศิริ	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน	กรรมการ
๑๒. นายธณัท	ปภพธนนนท์	(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๑๓. นายบุญส่ง	ดวงประสิทธิ์	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน	กรรมการ
๑๔. นายสุภรณ์วัฒน์	สุรการ	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน	กรรมการ
๑๕. นายชูเกียรติ	ถาวรวงศ์	(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน	กรรมการ
๑๖. นายพิเดช	จันทร์ศิริ	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๑๗. นางสาวสุทธินี	ราชธานี	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน	กรรมการ
๑๘. นางอรพินธ์	อิก้าเหน็ด	ผู้แทนภาคประชาสังคมอำเภอบ้านธิ	กรรมการ
๑๙. นายปรีชา	สมบุญชัย	ผู้แทนภาคประชาสังคมอำเภอป่าซาง	กรรมการ
๒๐. นายนิคม	พรหมอนันต์	ผู้แทนภาคประชาสังคมอำเภอบ้านโฮ่ง	กรรมการ
๒๑. นายเอกอาทิตย์	สิทธิชัยวงศ์	ผู้แทนภาคประชาสังคมอำเภอแม่ทา	กรรมการ
๒๒. นายสำเริญ	ฟงฟู	ผู้แทนภาคประชาสังคมอำเภอทุ่งหัวช้าง	กรรมการ
๒๓. นายฤทัย	กันทาตง	ผู้แทนภาคประชาสังคมอำเภอเวียงหนองล่อง	กรรมการ
๒๔. นายพัชระ	สนธิชัย	(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๒๕. นายโกสินทร์	นิยะกิจ	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๒๖. นางดารุณี	ใจศีล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดลำพูน	และเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)

๑. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน
๒. ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
๓. ผู้จัดการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน
๔. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน
๕. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดลำพูน
๖. ผู้แทนภาคประชาสังคมอำเภอเมืองลำพูน
๗. ผู้แทนภาคประชาสังคมอำเภอลี้
๘. ประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน

ระเบียบวาระที่ ๑**เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ****ประธาน****การประชุมฯ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำพูน (ก.บ.จ.ลำพูน) ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ มีระเบียบวาระการประชุมสำคัญ คือการพิจารณาใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุมฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒**รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔****เลขานุการ****การประชุมฯ**

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ (ก.บ.จ. ลำพูน) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว (หนังสือจังหวัดลำพูน ที่ ลพ ๐๐๑๗.๒/ว๑๔๐๓๐ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔)

มติที่ประชุมฯ

รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓**เรื่องเพื่อทราบ****เลขานุการ****การประชุมฯ****๓.๑ เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดตามแผนปฏิบัติการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

จังหวัดลำพูนได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดลำพูน ตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๙ โครงการ (๒๐ กิจกรรมย่อย) ๑ งบบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘๕,๕๔๖,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม มีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมที่ส่งเรื่องเข้ามาเบิกฯ ไปแล้วทั้งสิ้น ๕๐,๑๖๐,๘๒๙.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๓ มียอด PO จำนวน ๑๐๐,๐๘๙,๓๑๑ บาท และเมื่อรวมผลการเบิกจ่าย+PO เป็นจำนวน ๑๕๐,๒๕๐,๑๔๐.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๘ **เอกสาร ๑**

มติที่ประชุมฯ

รับทราบ

**เลขานุการ
การประชุมฯ**

**๓.๒ เรื่อง ยอดเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

จังหวัดลำพูนมียอดเงินเหลือจ่ายทั้งหมด จำนวน ๒๘,๖๖๒,๓๙๖ บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลำพูน) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ ดังนี้

๓.๒.๑ โครงการสำรอง (Y๒) จำนวน ๔ โครงการ รวมเป็นเงิน ๒,๓๔๙,๐๐๐ บาท ดังนี้

(๑) โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เมืองเกษตรสีเขียว กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมงชุมชนมีส่วนร่วมแบบยั่งยืน หน่วยดำเนินการ สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน **งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท**

(๒) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมครูบาศรีวิชัยบุคคลสำคัญของโลก หน่วยดำเนินการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน **งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท**

(๓) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามรอยวิถีครูบาศรีวิชัย หน่วยดำเนินการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน **งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท**

(๔) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยจังหวัดลำพูน หน่วยดำเนินการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน **งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐ บาท**

๓.๒.๒ ค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๔ โครงการ รวมเป็นเงิน ๓๐๕,๔๘๕.๖๔ บาท

๓.๒.๓ โครงการ (Y๓) จำนวน ๒ โครงการ รวมเป็นเงิน ๒๒,๘๒๔,๘๐๐ บาท ดังนี้

(๑) โครงการซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้นโองหลวง บ้านโอง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโอง อำเภอบ้านโอง จังหวัดลำพูน **งบประมาณ ๒๒,๑๙๒,๓๐๐ บาท** หน่วยดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

(๒) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันเจริญ บ้านวังสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน **งบประมาณ ๖๓๒,๕๐๐ บาท** หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

มติที่ประชุมฯ

รับทราบ

๓.๓ เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดลำพูน (โครงการ Y ๓)

เลขานุการ การประชุม

จังหวัดลำพูนได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลำพูน) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในกรณีโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการที่เสนอขอใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑) โครงการซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้นโองหลวง บ้านโอง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโอง อำเภอบ้านโอง จังหวัดลำพูน งบประมาณ ๒๒,๑๙๒,๓๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) หน่วยดำเนินการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

๒) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันเจริญ บ้านวังสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน งบประมาณ ๖๓๒,๕๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) หน่วยดำเนินการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) แจ้งว่าการขอโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการโครงการดังกล่าว ถือเป็นดำเนินการโครงการที่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคก่อน โดยเสนอคำขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งขณะนี้ได้ล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงไม่สามารถขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการในกรณีดังกล่าวได้

มติที่ประชุมฯ

รับทราบ

๓.๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการเปลี่ยนแปลงตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขานุการ การประชุม

ด้วยคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ อ.ก.บ.ภ.ภาค จะพิจารณาเฉพาะกรณีเป็นโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือโครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้ดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. เมื่อจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องเร่งรัดดำเนินโครงการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างเคร่งครัด หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จังหวัดจะต้องดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดจะต้องแสดงผลความจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

๒. ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

๒.๑ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการให้ดำเนินโครงการที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อน (โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน และโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน) ทั้งนี้ สามารถดำเนินกิจกรรมบางส่วนของโครงการดังกล่าวเท่าที่มีงบประมาณอยู่ได้ ส่วนกิจกรรมที่เหลือของโครงการสามารถนำไปดำเนินการในปีถัดไป โดยให้ประสานหารือกับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินการ

๒.๒ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๒.๒.๑ การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๒.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

๒.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงาน โดยที่วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม พื้นที่ดำเนินการ และกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง

๒.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดำเนินการที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๒.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปุรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง

๒.๒.๖ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ชนิด จำนวน คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน (Capacity) หรือไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ

๒.๒.๗ กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ในงบดำเนินงาน เช่น สถานที่จัด จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้ สอย ค่าตอบแทน และระยะเวลา ที่ไม่ทำให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับ ประโยชน์น้อยลง

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ต้องไม่มีผลทำให้ ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร

๒.๓ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการสามารถนำไปขยาย ผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นได้

๒.๔ การนำเงินเหลือจ่ายไปจ่ายตามคำพิพากษาของศาล เฉพาะกรณีงบบริหารจัดการของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอ

โดยการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ ๒ ให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ก. ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ

๓. สำหรับกรณีการดำเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม หรือพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ของโครงการ ให้นำเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ก. ที่กำกับดูแล ภาค

๔. ในกรณีที่ดำเนินโครงการ ตามข้อ ๒.๑ ทั้งหมดแล้ว จึงจะ สามารถขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ทั้งกรณีงบบริหารจัดการ และงบบริหารจัดการเหลือจ่าย ไปดำเนินโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้โดยให้เสนอขอความเห็นชอบ จากประธาน อ.ก.บ.ก. ที่กำกับดูแลภาค

๕. การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ ๓ และ ๔ ให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบใน การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พร้อมทั้ง เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดจัดส่งคำขอโอน เปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ก. เพื่อพิจารณากลับกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ก. ที่กำกับดูแลภาค

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเน้นให้ ดำเนินโครงการที่ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณก่อน จึงกำหนดกรอบระยะเวลาในการส่งคำขอเปลี่ยนแปลง

โครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรณี ตามข้อ ๓ และ ๔) ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ กำกับดูแลภาค โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอคำขอโอนเปลี่ยนแปลง โครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๖. การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุมฯ

รับทราบ

เลขานุการ การประชุมฯ

๓.๕ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการและวิพากษ์แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดลำพูน การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา จังหวัดลำพูน ด้านเศรษฐกิจ (ท่องเที่ยว เกษตร หัตถอุตสาหกรรม และ อุตสาหกรรม) เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และด้านสังคม (สังคม วัฒนธรรม การศึกษา คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม) และวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมท่าทุ่งหลวง ก๊าซชั้น ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนได้จัดทำปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดลำพูน ดังนี้

วัน / เดือน / ปี	กิจกรรม
๗ กันยายน ๒๕๖๔	การประชุมเชิงปฏิบัติการและวิพากษ์แผนพัฒนา จังหวัดลำพูน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ แผนปฏิบัติการ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดลำพูนด้านเศรษฐกิจ (ท่องเที่ยว เกษตร หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม)
๙ กันยายน ๒๕๖๔	การประชุมเชิงปฏิบัติการและวิพากษ์แผนพัฒนา จังหวัดลำพูน(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ แผนปฏิบัติการ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดลำพูน ด้านสังคม และความมั่นคง (สังคม วัฒนธรรมการศึกษา คุณภาพชีวิต และ สิ่งแวดล้อม)
๑๓ กันยายน ๒๕๖๔	การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัน / เดือน / ปี	กิจกรรม
๑๕ กันยายน ๒๕๖๔	การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดลำพูน
๑๕ กันยายน ๒๕๖๔	จังหวัดจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ

มติที่ประชุมฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา

๔.๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโครงการยกระดับการท่องเที่ยวงเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและของที่ระลึก กิจกรรมย่อยการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามรอยวิถีครูบาศรีวิชัย งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน

ผู้แทนท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดลำพูน

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมย่อยที่ ๑ กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและของที่ระลึกตามรอยวิถีครูบาศรีวิชัย ขอเปลี่ยนแปลงจากการประชุมจัดทำและคัดเลือกเส้นทาง จำนวน ๑ ครั้ง ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน เปลี่ยนเป็น จัดประชุมจัดทำและคัดเลือกเส้นทาง จำนวน ๒ ครั้ง ระยะเวลาครั้งละ ๑ วัน จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๕ คนต่อครั้ง เนื่องจากปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน โดยงบประมาณจาก ๒๔๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๘๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมย่อยที่ ๒ เพิ่มกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามรอยวิถีครูบาศรีวิชัย จำนวน ๑ บทความ เนื้อหา ๓ ภาษา (ไทย - อังกฤษ - จีน) พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ในต่างประเทศจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ประเทศ และมียอดผู้ติดตามไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมย่อยที่ ๓ ผลิตเนื้อหาประชาสัมพันธ์เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามรอยวิถีครูบาศรีวิชัยในรูปแบบสารคดีท่องเที่ยวจำนวน ๓ ตอน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ นาทีพร้อมเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่มีความคมชัดระดับ HD โดยใช้พิธีกรนำรายการที่น่าเชื่อถือในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน พร้อมตัดต่อเป็นไวรัลคลิป จำนวน ๒ คลิป ความยาว ๓๐ และ ๑๘๐ วินาที พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มียอดผู้ติดตามรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ รายและมีจำนวนผู้รับชมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ครั้ง งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท

เปลี่ยนแปลงจำนวน ๑ ตอน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที เปลี่ยนเป็น จำนวน ๓ ตอนระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า ๒๔ นาที และเพิ่ม รายละเอียด เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มียอดผู้ติดตามรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ราย และมีจำนวนผู้รับชมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ครั้ง

เหตุผล เนื่องจากการเผยแพร่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ แพร่หลาย และหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยคำนวณจากอัตราค่าใช้จ่าย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ตามอัตราที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด

๑. ค่าผลิตสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ประเภทสารคดีสั้นและรายการสั้น ทั่วไป (ความยาวไม่เกิน ๕ นาที ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท) ประมาณการ สารคดีท่องเที่ยว จำนวน ๓ ตอน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ นาที ราคารวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ค่าบริการเผยแพร่รายการผ่านสถานีโทรทัศน์ ชั่วโม่งละไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (ระดับ A ๑๘.๐๐-๒๓.๐๐ จันทร์-อาทิตย์) ประมาณการ เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลความคมชัดระดับ HD จำนวน ๓ ตอน รวม ไม่น้อยกว่า ๒๔ นาที ราคารวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท

๓. สปอตทั่วไปลักษณะบรรยายประกอบภาพ สปอตความยาวไม่เกิน ๖๐ วินาที ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ประมาณการ ค่าจ้างเหมาออกแบบและผลิตเนื้อหาไวรัสคลิป จำนวน ๒ คลิป ความยาว ๓๐ และ ๑๘๐ วินาที และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีผู้รับชมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ครั้ง ราคารวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท

๔. ประมาณการ ค่าจ้างเหมาพิธีกรนำรายการที่มีชื่อเสียงและ นำเชื่อถือในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน ราคารวมทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท

เอกสาร ๒

เห็นชอบ

มติที่ประชุมฯ

๔.๒ การพิจารณาใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขานุการ
การประชุมฯ

สืบเนื่องจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) แจ้งว่าไม่สามารถขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ (Y๓) ได้ ทำให้ปัจจุบันมี ยอดเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ **ทั้งสิ้นจำนวน ๒๖,๐๐๗,๙๑๐.๓๖ บาท**

มีหน่วยดำเนินการเสนอขอใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน จังหวัดลำพูน กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๖ ตอนสบทา - ท่าลี่ ตำบลปากบ่อง ตำบลบ้านเรื่อน ตำบลท่าตุ้ม ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดโครงการแล้วเสร็จ (Y๑) หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงลำพูน

**ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงลำพูน**

แขวงทางหลวงจังหวัดลำพูนได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินกิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๖ ตอนสบทา – ทาลี ตำบลปากป่อง ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง และตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

หลังจากดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ายังคงมีพื้นที่ชุมชนบางส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งถ้าหากได้รับการจัดสรรงบประมาณยอดเงินเหลือจ่ายในครั้งนี้อาจสามารถติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างตลอดทั้งเส้นทางยาว ๒๕ กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม และ ลดต้นทุนการคมนาคมขนส่ง ลดปัญหาอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง

เอกสาร ๓

คลังจังหวัดลำพูน

ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย ข้อ ๒.๓ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการสามารถนำไปขยายผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ จึงสามารถดำเนินการได้

มติที่ประชุมฯ

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น (ถ้ามี)

**ประธาน
การประชุมฯ**

ในช่วงของการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีขอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเรื่องของรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และนำไปดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ตบโจทย์การพัฒนาจังหวัดลำพูนอย่างแท้จริงต่อไป

กนก

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายกรเทพ เมืองดี)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายโกสินทร์ นียะกิจ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

**สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

๑. การจัดสรรงบประมาณ จังหวัดลำพูนได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดลำพูน ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๙ โครงการ (๒๐ กิจกรรมย่อย) ๑ งบบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘๕,๕๔๖,๐๐๐ บาท

แยกเป็นงบประมาณตามประเภทงบ ดังนี้

๑) งบลงทุน	๑๕๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๙
๒) งบดำเนินงาน	๑๖,๙๙๖,๐๐๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๖
๓) งบรายจ่ายอื่น	๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๕

๒. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)

ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม มีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมที่ส่งเรื่องเข้ามาเบิกฯ ไปแล้วทั้งสิ้น ๓๗,๙๔๙,๒๓๕.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๕ มียอด PO จำนวน ๑๐๘,๗๐๑,๑๘๓.๓๒ บาท และเมื่อรวมผลการเบิกจ่าย+PO เป็นจำนวน ๑๔๖,๖๕๐,๔๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๔

๓. สำหรับโครงการที่จังหวัดได้อนุมัติและมอบอำนาจ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการไปแล้วนั้น จังหวัดได้กำชับขอให้เร่งรัดดำเนินการโครงการ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ ที่กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กำหนดสิ้นไตรมาสที่ ๑ ภาพรวม ร้อยละ ๓๒ รายจ่ายประจำร้อยละ ๓๖ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๒๐ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ภาพรวมสะสมร้อยละ ๕๔ รายจ่ายประจำสะสม ๕๗ รายจ่ายลงทุนสะสมร้อยละ ๔๕ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ภาพรวมสะสมร้อยละ ๗๗ รายจ่ายประจำสะสม ๘๐ รายจ่ายลงทุนสะสมร้อยละ ๖๕ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาพรวมสะสมร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายประจำสะสม ร้อยละ ๑๐๐ และงบลงทุนสะสมร้อยละ ๑๐๐

บัญชีโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณ 185,546,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	แยกประเภท			วง/ค/ป ทำสัญญา/ สิ้นสุดสัญญา	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เงินเหลือจากการ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือเงิน (บาท)	หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น							
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่มีมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จำนวน 3 โครงการ)											
	ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม											
1	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ (3 กิจกรรม) งบประมาณ 30,000,000 บาท											
1.1	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลำปำ บ้านต้นผึ้งสายสี่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองต๋อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	สนง.โยธาธิการและ ผังเมือง จ.ลำพูน	10,000,000			24 มี.ค.64 - 19 พ.ย. 64	8,749,000	1,251,000	7,520,465.38	1,228,534.62	มอบอำนาจ 16 พ.ย.63	งวดที่ 14-17 (สุดท้าย) จำนวน 1,228,534.62 - อยู่ ระหว่างเบิกจ่าย
1.2	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทา บ้านทาสบเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลสบทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	สนง.โยธาธิการและ ผังเมือง จ.ลำพูน	10,000,000			18 มี.ค.64 - 13 พ.ย.64	9,825,000	175,000	1,473,750	8,351,250	มอบอำนาจ 16 พ.ย.63	เบิกส่งหน้า 15% จำนวน 1,473,750
1.3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำธิ บ้านธิหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน	สนง.โยธาธิการและ ผังเมือง จ.ลำพูน	10,000,000			25 มี.ค.64 - 20 พ.ย. 64	7,250,000	2,750,000		7,250,000	มอบอำนาจ 16 พ.ย.63	
2	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (2 กิจกรรม) งบประมาณ 4,315,800 บาท											
2.1	กิจกรรมลำพูนเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาดอย่างยั่งยืน ปี 2564	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน	1,000,000						722,560	277,440	มอบอำนาจ 2 ธ.ค.63	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	แยกประเภท (บาท)	ว/ด/ป ทำสัญญา/สิ้นสุดสัญญา	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เงินที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือเงิน (บาท)	หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน
2.2	กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและไฟฟ้าจังหวัดลำพูน ปี 2564	สน.ง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน	3,315,800				2,962,062	353,738	มอบอำนาจ 2 ธ.ค.63	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน
3	โครงการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (1 กิจกรรม) งบประมาณ 1,550,000 บาท									
3.1	กิจกรรมอนุรักษ์ฯ ขึ้นฟูสภาพป่าไม้ ป่าต้นน้ำ ให้เกิดความชุ่มชื้นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและหมอกควันจังหวัดลำพูน (2 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 1,550,000 บาท									
	3.1.1 ก่อสร้างฝายกั้นน้ำในพื้นที่โครงการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติโครงการจากกรมป่าไม้แล้ว จำนวน 10 แห่ง	ศูนย์ป่าไม้ลำพูน	750,000	1 มี.ย.64 - 5 ก.ค.64	698,350	51,650	349,175	698,350	มอบอำนาจ 7 ธ.ค.63	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	3.1.2 ก่อสร้างแนวกันไฟแบบป่าเปียก ในพื้นที่โครงการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติโครงการจากกรมป่าไม้แล้ว จำนวน 10 แห่ง	ศูนย์ป่าไม้ลำพูน	800,000	1 มี.ย.64 - 5 ก.ค.64	755,500	44,500	377,750	755,500	มอบอำนาจ 7 ธ.ค.64	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองปลอด นวัตกรรมสร้างสรรค์ (จำนวน 1 โครงการ)									
	ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน									
4	โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม หรือภูมิเขยสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (2 กิจกรรม) งบประมาณ 1,237,400 บาท									
4.1	กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตลาด (1 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 211,900 บาท	สง.พัฒนาชุมชน จ.ลำพูน	211,900				207,160	4,740	มอบอำนาจ 30 พ.ย.63	แล้วเสร็จ
4.1.1	การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา ด้านการผลิตสินค้ามีคุณภาพและได้รับการส่งเสริมด้านการตลาด									
4.2	กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมและขยายช่องทางการตลาดสู่สากล (2 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 1,025,500 บาท									
4.2.1	การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันผู้ประกอบการสิ่งทอพื้นเมืองและหัตถอุตสาหกรรม	สง.พาณิชย์ จ.ลำพูน	325,500				129,032	196,468	มอบอำนาจ 12 พ.ย.63	แล้วเสร็จ คืบจนประมาณ 196,468 บาท

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	แยกประเภท (บาท)	ว/ด/ป ทำสัญญา/ สิ้นสุดสัญญา	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือเงิน (บาท)	หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน
	4.2.2 กิจกรรมการสรรหาผู้ประกอบการจัดและขยายตลาดผู้ สากล	สง.พาณิชย์ จ.ลำพูน	700,000						มอบอำนาจ 12 พ.ย.63	ประกาศผู้ชนะการ ประกวดราคา อยู่ ระหว่างรอลงนาม
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว (จำนวน 2 โครงการ)									
	ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร									
5	โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยเมืองเกษตรสีเขียว (1 กิจกรรม) งบประมาณ 3,057,200 บาท	สง.พาณิชย์ จ.ลำพูน	3,057,200				193,000	2,864,200	มอบอำนาจ 12 พ.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 193,000 บาท
5.1	กิจกรรมส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตลาด ในธุรกิจการเกษตรและอาหาร									
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม (1 กิจกรรม) งบประมาณ 1,300,000 บาท									
6.1	กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดลำพูน	สำนักงานจังหวัด ลำพูน,สง. ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน								
	6.1.1 ค่าจ้างเหมารจัดการงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.) ในปี พ.ศ.2564	สำนักงานจังหวัด ลำพูน	600,000						มอบอำนาจ 18 พ.ย.63	
	6.1.2 ค่าจ้างเหมารจัดการซื้อปุ๋ยผสมดินเพื่อเพิ่มผลผลิต โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	สำนักงานจังหวัด ลำพูน	200,000	16 เม.ย.64 - 13 เม.ย.64	200,000	0	60,000	140,000	มอบอำนาจ 18 พ.ย.63	
	6.1.3 ค่าจ้างเหมารจัดการสวนพฤกษศาสตร์เพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์พืชพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูน	สำนักงานจังหวัด ลำพูน,สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน	500,000						มอบอำนาจ 11 เม.ย.64	

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	แยกประเภท		ว/ค/ป ทำสัญญา/ สิ้นสุดสัญญา	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือเงิน (บาท)	หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน
			(บาท)	(บาท)							
	โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองอุตสาหกรรม แห่งการท่องเที่ยวและนวัตกรรม (จำนวน 1 โครงการ)										
	ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ										
7	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (4 กิจกรรม) งบประมาณ 60,675,600 บาท										
7.1	กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวก (2 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 55,000,000 บาท 7.1.1 ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทาง หลวงหมายเลข 1087 ตอน ที่ 1-ก้อยทุ่ง ระหว่าง กม.31+875 - กม.35+000	แขวงทางหลวงลำพูน	45,000,000	24,688,000	20,312,000	3,703,200	20,984,800			มอบอำนาจให้ อธิบดีกรมทาง หลวง ทลว. 10 พ.ย.63	1. มีเงินเหลือจ่ายจาก การปรับค่าใช้จ่าย โครงการ ให้ สอดคล้องกับสภาพ ปัจจุบัน อาทิ Factor F มีการเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยส่งผล ให้ปรับลดงบประมาณ จาก 45.00 ลบ คงเหลือ 25.00 ลบ ทั้งนี้ ยังคงมีปริมาณ งานและผลผลิตเท่าเดิม 2. คาดว่าจะลงนามใน สัญญาจ้างวันที่ 5 พ.ค. 64 ใช้เวลา ดำเนินการ 150 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน ค.ค. 64

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	แยกประเภท (บาท)	ว/ด/ป ที่สัญญา/ สิ้นสุดสัญญา	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือเงิน (บาท)	หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน
	7.1.2 อันเนื่องมาจากความปลอดภัยป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน สี-ก้อนทุ่งระหว่าง กม.0+000 - กม.37+000 (เป็นช่วงๆ)	แขวงทางหลวงลำพูน	10,000,000	18 มี.ค.64 - 15 ส.ค.64	9,989,000	11,000	1,498,350	8,490,650	มอบอำนาจให้ อธิบดีกรมทาง หลวง ศว. 10 พ.ย.63	
7.2	กิจกรรมการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด ลำพูน	525,600				525,600	0	มอบอำนาจ 6 พ.ย.63	แล้วเสร็จ
7.3	กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว และของที่ระลึก (2 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 1,450,000 บาท									
	7.3.1 ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์พระธาตุหริภุญชัย	สนง.วัฒนธรรม จ.ลำพูน	750,000						มอบอำนาจ 6 พ.ย.63	ยกเลิกกิจกรรม
	7.3.2 ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณี สลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก	สนง.วัฒนธรรม จ.ลำพูน	700,000						มอบอำนาจ 6 พ.ย.63	ยกเลิกกิจกรรม
7.4	กิจกรรมการพัฒนาตลาดและการประชาสัมพันธ์ (มี 1 กิจกรรมย่อย)									
	7.4.1 กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดลำพูน (2 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 3,700,000 บาท	สนง.พัฒนาชุมชน จ.ลำพูน	2,000,000	16 ก.ค.64 - 31 ธ.ค.64	1,795,000	205,000		1,795,000	มอบอำนาจ 30 พ.ย.63	
	7.4.1.1 กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน									
	7.4.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ในแหล่งดูท่องเที่ยว	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด ลำพูน	1,700,000	23 ก.ค.64 - 21 ต.ค.64	1,582,750	117,250		1,582,750	มอบอำนาจ 6 พ.ย.63	

ที่	โครงการ	หน่วยงานบริหาร	แยกประเภท (บาท)		ว/ค/ป ทำสัญญา/ สิ้นสุดสัญญา	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เงินที่เหลือจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือเงิน (บาท)	หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน
8	ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (จำนวน 2 โครงการ) ผลิต : โครงการพัฒนาตัวเมือง										
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยจังหวัด ลำพูน (จำนวน 1 กิจกรรม)										
8.1	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน แรงงาน และผู้สูงอายุ (1 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 1,410,000 บาท										
	8.1.1 Safety Zone สำหรับเด็กและเยาวชน (มี 4 กิจกรรมย่อย)										
	8.1.1.1 กิจกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษา	สนง.ศึกษาธิการ จ. ลำพูน	250,000				24,000	226,000	มอบอำนาจ 7 ธ.ค.63	แล้วเสร็จ/เงิน งบประมาณ 226,000 บาท	
	8.1.1.2 กิจกรรมการขับเคลื่อนในสถานประกอบการ	สนง.แรงงาน จ.ลำพูน	200,000				19,000	181,000	มอบอำนาจ 28 ธ.ค.63	ตั้งงบประมาณ 170,000 บาท	
	8.1.1.3 กิจกรรมการขับเคลื่อนชุมชน TO BE NUMBER ONE ในชุมชน	ที่ทำการปกครอง จ. ลำพูน	460,000					460,000	มอบอำนาจ 28 ธ.ค.63	ตั้งงบประมาณ	
	8.1.1.4 กิจกรรมสนับสนุนการจัดวันทบทวนสัมพันธ์ สร้างคนดี TO BE NUMBER ONE และการเข้าร่วมกิจกรรมกับ ส่วนกลาง	สนง.สาธารณสุข จ.ลำพูน	500,000						มอบอำนาจ 28 ธ.ค.63	ตั้งงบประมาณ 500,000 บาท	
9	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในจังหวัดลำพูน (5 กิจกรรม) งบประมาณ 73,000,000 บาท										
9.1	กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชุนตาน - อุโมงค์ ตำบลทางสบเส้า อำเภอแม่ทา, ตำบลศรี บ้านบน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	แขวงทางหลวงลำพูน	20,000,000			19,774,900	225,100	19,774,900	มอบอำนาจ 7 ธ.ค.63		
9.2	บำรุงรักษาทางหลวง งานแก้ไขและป้องกันท่วมทาง ทาง หลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน	แขวงทางหลวงลำพูน	5,000,000			4,600,000	400,000	4,600,000	มอบอำนาจ 7 ธ.ค.63		

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	แยกประเภท		ว/ด/ป ทำสัญญา/ สิ้นสุดสัญญา	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือเงิน (บาท)	หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน
			(บาท)	(บาท)							
4	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมเสริมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและของที่ระลึก กิจกรรมขยายการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวรวมรอย วิถีครูบาศรีวิชัย	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลำพูน	1,000,000							มอบอำนาจ 7 ก.ค.64	
5	โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เมืองเกษตรสีเขียว กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมแบบ ยั่งยืน	สำนักงานประมง จังหวัดลำพูน	220,000				55,280	164,720		มอบอำนาจ 7 ก.ค.64	
6	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยจังหวัดลำพูน กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน แรงงานและผู้สูงอายุ กิจกรรมขยายพัฒนาคุณภาพคนเฒ่าคนแก่และผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่ กิจกรรมขยายพัฒนาคุณภาพคนเฒ่าคนแก่และผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่ สมควร ต้องได้รับการดูแล	สำนักงานพัฒนา สังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน	1,157,750							มอบอำนาจ 7 ก.ค.64	
7	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยจังหวัดลำพูน กิจกรรมหลักเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมย่อยฝึกอบรม จัดตั้ง/ทบทวนชุดธุรกิจความโดดเด่นหมู่บ้าน (ซรบ.) เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน	ที่ทำการปกครอง จังหวัดลำพูน (กลุ่ม งานความมั่นคง)	1,710,000							มอบอำนาจ 7 ก.ค.64	
8	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมหลักพัฒนาตลาดและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมย่อยส่งเสริมการขาย การจัดแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวภายนอกพื้นที่จังหวัดลำพูน	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลำพูน	3,500,000								
9	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมหลักพัฒนาตลาดและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลำพูนผ่าน สื่อสิ่งพิมพ์ และ Social Media	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลำพูน	3,000,000								
10	โครงการสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมช่องทางทางการตลาดสินค้า เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยจังหวัดลำพูน	สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ จังหวัดลำพูน	189,000							มอบอำนาจ 5 ส.ค.64	
รวม 10 โครงการ/กิจกรรม			19,683,150				55,280				

**สรุปการขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(กรณี การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและไม่กระทบต่อเป้าหมายและสาระสำคัญของโครงการ)**

จังหวัดลำพูน

ที่	โครงการ /กิจกรรม/รายการ (รายการเดิม)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม/รายการ (รายการใหม่)	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง	หมายเหตุ
๑	๑. ค่าตอบแทนวิทยากรเอกชน จำนวน ๑๘ ชั่วโมงๆละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๖๐๐ บาท ๒. ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน ๑๐ คนๆละ ๔ ชั่วโมงๆละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท ๓. ค่าที่ผู้ใช้เข้าอบรม จำนวน ๒๕ ห้องๆละ ๒ คืนๆละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท ๔. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน ๖ มื้อๆละ ๕๐ คนๆละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ๕. ค่าอาหารกลางวันและเย็น จำนวน ๕ มื้อๆละ ๕๐ คนๆละ ๒๕๐ บาท เป็นเงิน ๖๒,๕๐๐ บาท ๖. ค่าเอกสารอบรม จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๗. ค่าวัสดุสำนักงาน ๗,๕๐๐ บาท	๒๔๐,๐๐๐	๑. ค่าตอบแทนวิทยากรเอกชน จำนวน ๒ ครั้งๆละ ๗ ชั่วโมงๆละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท ๒. ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน ๒ ครั้ง ๕ คนๆละ ๔ ชั่วโมงๆละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน ๒ ครั้งๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ คนๆละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ๔. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒ ครั้งๆละ ๑ มื้อๆละ ๒๕ คนๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๕. ค่าเอกสารอบรม จำนวน ๒ ครั้งๆละ ๒๕ คนๆละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท ๖. ค่าวัสดุสำนักงาน ๔,๗๐๐ บาท	๘๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ขอเปลี่ยนแปลงจากการประชุมจัดทำและคัดเลือกเส้นทาง จำนวน ๑ ครั้ง ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน เปลี่ยนเป็น จัดประชุมจัดทำและคัดเลือกเส้นทาง จำนวน ๒ ครั้ง ระยะเวลาครั้งละ ๑ วัน จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๕ คนต่อครั้ง เนื่องจาก ปรับเปลี่ยนให้เป็นที่ไปตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙ และประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน	

ที่	โครงการ / กิจกรรม/รายการ (รายการเดิม)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม/รายการ (รายการใหม่)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง	หมายเหตุ
๒			คำจ้างเหมาผลิตบทความ ประชาสัมพันธ์เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามรอยวิถีศรัทธาบุรีรัมย์ จำนวน ๑ บทความ เนื้อหา ๓ ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ในต่างประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ประเทศ และมียอดผู้ติดตามไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ขอเพิ่มเติมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ต่างประเทศ เนื่องจากเป็นการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะเผยแพร่และยกย่องครูบาครูวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก	
๓	คำจ้างเหมาออกแบบและผลิตเนื้อหา ประชาสัมพันธ์เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามรอยวิถีศรัทธาบุรีรัมย์ในรูปแบบเอกสารคดีท่องเที่ยว จำนวน ๑ ตอน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที พร้อมเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่ได้รับ ความนิยมและมีปริมาณคนชมระดับ HD โดยใช้พิธีกรนำรายการที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน พร้อมตัดต่อเป็นวีรลิตป์ จำนวน ๒ คลิป ความยาว ๓๐ และ ๑๕๐ วินาที พร้อมตัดต่อเป็นวีรลิตป์ จำนวน ๒ คลิป ความยาว ๓๐ และ ๑๕๐ วินาที พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มียอดผู้ติดตามรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ราย และมีจำนวนผู้รับชมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ครั้ง	๔๐๐,๐๐๐	คำจ้างเหมาออกแบบและผลิตเนื้อหา ประชาสัมพันธ์เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามรอยวิถีศรัทธาบุรีรัมย์ในรูปแบบเอกสารคดีท่องเที่ยว จำนวน ๓ ตอน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ นาที พร้อมเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ที่มีความคมชัดระดับ HD โดยใช้พิธีกรนำรายการที่น่าเชื่อถือในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน พร้อมตัดต่อเป็นวีรลิตป์ จำนวน ๒ คลิป ความยาว ๓๐ และ ๑๕๐ วินาที พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มียอดผู้ติดตามรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ราย และมีจำนวนผู้รับชมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ครั้ง	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	<p>เปลี่ยนแปลง</p> <p>จำนวน ๑ ตอน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที เปลี่ยนเป็น จำนวน ๓ ตอน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ นาที และเพิ่มรายละเอียด เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มียอดผู้ติดตามรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ราย และมีจำนวนผู้รับชมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ครั้ง</p> <p>เหตุผล เนื่องจากเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้แพร่หลาย และหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยคำนวณจากอัตราค่าใช้จ่ายการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตามอัตราที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด</p> <p>๑. ค่าผลิตสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ประเภตสารคดีสั้นและรายการสั้นทั่วไป (ความยาวไม่เกิน ๕ นาที ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท) ประมาณการ สัปดาห์ท่องเที่ยว จำนวน ๓ ตอน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ นาที ราคารวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. ค่าบริการเผยแพร่รายการผ่านสถานีโทรทัศน์ ชั่วโม่งละไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (ระดับ A ๑๘,๐๐-๒๓,๐๐ จันทร์-อาทิตย์)</p> <p>ประมาณการ เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลความคมชัดระดับ HD จำนวน ๓ ตอน รวมไม่น้อยกว่า ๒๔ นาที ราคารวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. สบุดทั่วไปลักษณะบรรยายประกอบภาพ สบุดความยาวไม่เกิน ๖๐ วินาที ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท</p> <p>ประมาณการ ค่าจ้างเหมาออกแบบและผลิตเนื้อหาวีรลิตป์ จำนวน ๒ คลิป ความยาว ๓๐ และ ๑๕๐ วินาทีและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีผู้รับชมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ครั้ง ราคารวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๔. ประมาณการ ค่าจ้างหาพิธีกรนำรายการที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน ราคารวมทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท</p>	

แบบฟอร์มรายละเอียดตำแหน่งตามงบประมาณ (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม^(๑))

หน่วย: บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ขะเขียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ศูนย์	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๓ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๔	
<p>แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ผลิตภัณฑ์ :.....</p> <p>โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม</p> <p>กิจกรรมหลัก 1.5 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและของที่ระลึก</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามรอยวิถีศูบาครีชี</p> <p>๑.๑ งบดำเนินงาน</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</p> <p>๑.๑.๑ ค่าตอบแทน</p> <p>(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)</p> <p>๑.๑.๒ ค่าใช้สอย</p> <p>(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ</p> <p>(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์</p> <p>(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ</p>		<p>1,000,000</p> <p>1,000,000</p> <p>56,800</p> <p>16,800</p> <p>40,000</p> <p>920,000</p> <p>60,000</p> <p>100,000</p> <p>200,000</p>	<p>1. ค่าตอบแทนวิทยากรเอกชน จำนวน 2 ครั้งละ 7 ชั่วโมงละ 1,200 บาท เป็นเงิน 16,800 บาท</p> <p>2. ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 ครั้ง 5 คนละ 4 ชั่วโมงละ 1,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท</p> <p>ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลเชิงลึก เพื่อรวบรวมเรื่องเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามรอยวิถีศูบาครีชีในจังหวัดลำพูน โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับศูบาครีชี จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน</p> <p>ค่าจ้างเหมาออกแบบและผลิตหนังสือนำเที่ยวจังหวัดลำพูนเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามรอยวิถีศูบาครีชีในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) รวบรวมเรื่องเล่า เส้นทางท่องเที่ยว และมีสถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว เนื้อหา 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) จำนวน 50 หน้า พร้อม จำนวน 500 เล่ม พร้อมจัดทำเป็น soft file จัดเก็บไว้บน Thumbdrive หรือ DVD จำนวน 50 ชุด พร้อมจัดทำสรุปเป็น Infographic เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์</p> <p>ค่าจ้างเหมาออกแบบและผลิตเนื้อหา ประชาสัมพันธ์เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามรอยวิถีศูบาครีชีในรูปแบบบทความ จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 3 บทความ และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ โดย Blogger ชาวไทย ที่มีผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 2,000,000 คน</p>

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๓ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๔	
		100,000	ค่าจ้างเหมารผลิตบทความ ประชาสัมพันธ์เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามรอยวิถีครอบครัวชาย จำนวน 1 บทความ เนื้อหา 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ - จีน) พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ในต่างประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ และมียอดผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 1,000,000 คน
		460,000	ค่าจ้างเหมารออกแบบและผลิตเนื้อหา ประชาสัมพันธ์เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามรอยวิถีครอบครัว วิจัยในรูปแบบสารคดีท่องเที่ยว จำนวน 3 ตอน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 นาที พร้อมเผยแพร่ผ่าน สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ที่มีความคมชัดระดับ HD โดยใช้วิธีการนำรายการที่นำเชื้อสื่อในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน พร้อมตัดต่อเป็นไวรัลคลิป จำนวน 2 คลิป ความยาว 30 และ 180 วินาที พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มียอดผู้ติดตามรวมไม่น้อยกว่า 200,000 ราย และมีจำนวนผู้รับชมไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้ง
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		18,500	
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ		5,000	1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 2 ครั้งๆละ 2 มื้อๆละ 25 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
(๑) วัสดุสำนักงาน		10,000	2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 ครั้งๆละ 1 มื้อๆละ 25 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
๒. งบลงทุน		3,500	3. ค่าเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 2 ครั้งๆละ 25 คนๆละ 70 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท
๓. งบเงินอุดหนุน		4,700	
๔. งบรายจ่ายอื่น			

หมายเหตุ : ขอถ่ายเอกสารรายการ

หมายเหตุ

๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณเท่านั้น

กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น

๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน

๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่ถึงงบประมาณเท่านั้น

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต


แผนงาน (เป็นโครงการภายใต้แผนงาน ตามแบบ จ.๑)

หัวข้อ	รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ	กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอนควบคุม 0100 ตอน สบทา - ท่าลี่
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	<p>ปัจจุบันจังหวัดลำพูนมีการขยายตัวของชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะด้านคมนาคมขนส่ง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดลำพูนเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมในเครือสหพัฒน์ และโรงงานอุตสาหกรรมนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม มีแรงงานเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากจำนวนยานพาหนะที่อยู่ในระบบการขนส่งและ Logistic มีจำนวนมาก อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนยังได้รับการพัฒนาไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชน</p> <p>ทางหลวงหมายเลข 1156 เป็นทางหลวงเชื่อมโยงจากจังหวัดลำพูน ไปสู่จังหวัดเชียงใหม่และสามารถใช้เป็นเส้นเชื่อมต่อไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม ทางหลวงในช่วงดังกล่าวเป็นย่านชุมชนมีสถานที่ราชการ โรงเรียน และบ้านเรือนอาศัยหนาแน่นและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง</p>
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดลำพูน 2. ลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้ใช้เส้นทาง
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	<ol style="list-style-type: none"> 1. หมู่บ้าน / ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 7 แห่ง / ปี 2. ร้อยละของจำนวนอุบัติเหตุที่ลดลง
5. พื้นที่เป้าหมาย	<p>ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอนควบคุม 0100 ตอน สบทา - ท่าลี่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.25+321 (เป็นช่วงๆ)</p> <p>พื้นที่ ตำบลปากบ่อง ตำบลบ้านเรือน ตำบลท่าต้อม ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน</p>

6. กิจกรรมหลัก	กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนทางหลวงหมายเลข 1156 ตอนควบคุม 0100 ตอน สบทา - ท่าลี่
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. วงเงินงบประมาณ 10.00 ล้านบาท แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง
7. หน่วยงานดำเนินงาน	แขวงทางหลวงลำพูน
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ระยะเวลา 150 วัน
9. งบประมาณ	10.00 ล้านบาท
10. ผลผลิต (output)	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอนควบคุม 0100 ตอน สบทา - ท่าลี่
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)	เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม และ ลดต้นทุนในการคมนาคมขนส่ง , ลดปัญหาอุบัติเหตุ , อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง

အခြေခံအားဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း
ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

- မြေအောက်အောက်အောက်
- မြေအောက်အောက်အောက်
- ◊ မြေအောက်အောက်အောက်



ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း)

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း


แผนที่ตั้งเข็ญ

ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอนคววมคม 0100

ตอน สบทา - ทาลี

ระหว่ง กม.0+000 - กม.25+321(เป็นช่วง)

แขวงทางหลวงลำพูน
สำนักงานทางหลวงที่ 1



แผนงานระยะ 3 ปี		
ปี	รหัส	กม - กม
2561	-	-
2562	-	-
2563	-	-


หมายเหตุ

ผังการติดตั้ง

แนวทางการติดตั้ง
ตำแหน่งงานทางหลวงที่ 1

ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอนควมคม 0100

ตอน สบทา - ทาลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.25+321(เป็นช่วงๆ)



ไป อ. บ้านโสัง

ไป อ. สันป่าตอง

ไป อ. ป

ไป อ. ส

ไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้ดำเนินการติดตั้งแล้ว

ไฟฟ้าแสงสว่างที่จะทำการติดตั้งใหม่

ไฟฟ้าแสงสว่าง

ทางหลวงสบทา

23+495

27 ต้น @ 35 ม.

24+440

10 ต้น @ 35 ม.

24+755

6 ต้น @ 35 ม.

24+965

ไฟเดิม

25+000

3+100(1156)

25+321(116)

ไป อ. ป

ไป อ. ส

TYPICAL CROSS SECTION

แขวงทางหลวงลำพูน
สำนักงานทางหลวงที่ 1

ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอนดงคอม 0100



ตอน สบตา - ทาลี

ระหว่าง กม.0+000 - กม.25+321(เป็นช่วงๆ)

9 M. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket

With High Pressure Sodium Lamp 250 Watt ,Cut-Off

DWG.No.EE.- 102 105 113 @ 35.00 M. 218 ต้น



"เอกสาร ก"

เขตทางหลวงสัมปทาน

รายละเอียดราคาประมาณการ

งานช่างขุดบ่อ

โครงการพัฒนาโครงข่ายโครงข่ายพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน
กิจกรรมอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง
ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอน สบตา - ท่าลี่
ระหว่าง กม.0+000 - กม.25+321 (เป็นช่วงๆ)

ปริมาณงาน 1 แห่ง (218ต้น) ราคา 29.46 บาท/ลิตร วันที่ 31 สิงหาคม 2564)

บที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน		Factor F	ค่างานที่คำนวณได้		ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts , Cut - Off (DWG No.EE- 102 105 113) ติดตั้งแบบกิ่งเดียว ด้านเดียว "กรณีท่อลอดถนน"	ต้น	218.00	30,706.42	6,693,999.56	1.3416	41,195.73	8,980,669.14	41,195.00	8,980,510.00
2	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	ชุด	6.00	170,000.00	1,020,000.00	-	170,000.00	1,020,000.00	170,000.00	1,020,000.00
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					รวมค่างานทั้งหมด	10,000,510.00
									ปรับยอด	510.00
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,000,000.00

- สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %			
ต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	5.00	ADT.	FACTOR F งานทาง
TOR F งานทาง	1.3589	1.3416	1.3416

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษม พรหมมิจิตร) รอ.ชท. ลำพูน(ว.)

เอบ

.....ผอ.ชท. รักษาการแทน

(นายบุญส่ง ตั้งประสิทธิ์) ผอ.ชท.ลำพูน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจรรยา เมฆสุวรรณ) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

รหัสงาน - ลักษณะงาน

ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอนควนคูม 0100

ระหว่าง กม. 0+000 - กม.25+321 (เป็นช่วงๆ)

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด

ราคา

29.46

บาท/ลิตร วันที่

31 สิงหาคม 2564

ADT

6,063

คัน/วัน

ระยะทางดำเนินการ 25.321 กม.

ภาวะฝนปกติ

แขวงทางหลวงลำพูน

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน

กิจกรรมอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง

ตอน

สบทา - ท่าลี่

รายการที่

ชนิดของวัสดุ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย (บาท)

ระยะทางขนส่ง (กม.)

ลูกเนิน

ทางเขา

ลูกจริง

รวม ระยะทาง (กม.)

หมายเหตุ

1

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I

ตัน

1,887.85

20

20

จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน

2

เหล็ก RB Ø 9 มม. SR.24

ตัน

24,410.19

20

20

จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน

3

เหล็ก RB Ø 12 มม. SR.24

ตัน

23,838.09

20

20

จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน

4

ลวดผูกเหล็ก

กก.

30.42

20

20

จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน

5

ท่อ PVC ขนาด 2 " ชั้น 8.5 (ยาว 4 เมตร/ท่อน)

ท่อน

170.09

20

20

จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน

6

ท่อ RSC Dia. 1"

ท่อน

384.60

665

665

จาก แหล่ง กทม.

7

ท่อ RSC Dia. 1 1/4"

ตร.ม.

496.80

665

665

จาก แหล่ง กทม.

8

ท่อ RSC Dia. 2 1/2"

ลบ.ม.

220.00

20

20

จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน

9

ไม้แบบ (2) ; ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย

ตร.ม.

262.95

อ้างอิงจาก Sheet ' ได้ราคาไม่แน่นอน '

ใช้งาน 5 ครั้ง

10

หินย่อยผสมคอนกรีต

ลบ.ม.

406.00

46

46

จากแหล่งโรงม่ ทล.106 กม.101+700 (+1.300กม.)

11

ทรายผสมคอนกรีต

ลบ.ม.

150.00

55

55

จากแหล่งทล.108 กม.87+010 (+2.700กม.)

12

ทรายถม

ลบ.ม.

113.00

55

55

จากแหล่งทล.108 กม.87+010 (+2.700กม.)

13

สายไฟฟ้า CV 3x10mm² แรงดัน 600/1000 โวลต์

ม.

153.45

64

64

จาก แหล่ง จ.เชียงใหม่

14

สายไฟฟ้า IEC 10 2x2.5 mm² แรงดัน 300/500 โวลต์

ม.

39.16

665

665

จาก แหล่ง กทม.

15

สายไฟฟ้า IEC 01 1x2.5 mm² แรงดัน 450/750 โวลต์

ม.

6.05

20

20

จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน

16

GROUND ROD

อัน

325.50

64

64

จาก แหล่ง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดข้อมูลราคาไม้แบบที่ใช้งาน

รหัสงาน - ไม้กระดาน โครงสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน
 ลักษณะงาน ไม้กระดาน โครงสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน
 กิจกรรมอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง
 ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอนควนคูน 0100 ตอน สบทา - ทาลี
 ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 25+321 (เป็นช่วงๆ)
 ระยะทางดำเนินการ 25.321 กม.

ราคามันดีเหล็กหน้าบีม ปตท. จังหวัด ลำพูน ราคา 29.46 บาท/ลิตร วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ADT คำนวณ 6,063 คำนวณ

รายการ	ราคาวัสดุต่อหน่วย (บาท)	
	ไม้แบบ (1)	ไม้แบบ (2)
ราคาวัสดุที่แหล่ง	649.76	649.76
จำนวนครั้งที่ใช้งาน	4	5
วัสดุ	162.44	129.95
แรงไม้แบบ	133.00	133.00
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	295.44	262.95

1) ไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระดาน	1 ลบ.ฟ.	@	=	472.90	บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	=	472.90	บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30 ต้น	@	=	20.00	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	=	35.97	บาท/ตร.ม.
- น้ำมันทาผิวไม้	1 ตร.ม.	@	=	20.00	บาท/ตร.ม.
รวมค่างาน				=	649.76 บาท/ตร.ม.

2) ไม้แบบงานอย่างง่ายหรือไม้แบบ (2) ; ไม้แบบธรรมดา (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ใช้รายละเอียดเดียวกันกับไม้แบบงานทั่วไป แต่จำนวนครั้งที่ใช้ 5 ครั้ง

รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต และ เหล็กเสริม

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน
 ราคากลาง - ลักษณะงาน
 กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง

ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอนควบคุม 0100

ระหว่าง กม. 0+000 - กม.25+521 (เป็นช่วงๆ)

ตอน สบตา - ทาลี

ระยะทางดำเนินการ 25.321 กม.

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ลำพูน ราคา 29.46 บาท/ลิตร วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ADT 6,063 คัณ/วัน

รายการ	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (บาท/ตัน)	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (BULK) (บาท/ตัน)			ทรายผสมคอนกรีต (บาท/ลบ.ม.)	ทราชม (บาท/ลบ.ม.)	หินผสม คอนกรีต (บาท/ลบ.ม.)	ลวดผูกเหล็ก (บาท/กก.)
		6 มม.	9 มม.	12 มม.				
คาร์ซีเมนต์	1,887.85		24,410.19	23,838.09	150.00	113.00	406.00	30.42
ยทางขนส่ง (กม.)	20		20	20	55	55	46	-
ขนส่ง (บาท)	31.21		31.21	31.21	190.98	190.98	160.04	-
ขึ้น - ลง (บาท)	50		80	80	-	-	-	-
ผูก - คัด เหล็ก	-		4,100.00	3,300.00	-	-	-	-
รวม	1,969.06		28,621.40	27,249.30	340.98	303.98	566.04	30.42

Class of Concrete		Strength 30 Mpa Class D	
ส่วนผสมคอนกรีต		350:441:662	
ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x 1,969.06 =	2067.51	220:393:843
ทราย	1.20 x 340.98 =	409.18	454.85
หิน	1.15 x 566.04 =	650.95	160.81
ค่าแรงผสม - ๗		436.00	548.75
รวม		1,771.01	398.00
			1,562.41

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน
กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง
ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอน สบทา - ท่าลี่
ระหว่าง กม.0+000 - กม.25+321 (เป็นช่วงๆ)

9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts , Cut - Off (DWG.NO.EE.102 105 113) ติดตั้งแบบกิ่งเดี่ยวด้านเดียว "กรณีมีท่อลอดถนน"

จำนวน 218 ต้น

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา / หน่วย	เป็นเงิน
ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)				
1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า				
1.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด (กิ่งเดี่ยว=10,930 บาท กิ่งคู่ = 12,330 บาท)	ต้น	1	10,930.00	10,930.00
1.1.2 โคมไฟฟ้า 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ (กิ่งเดี่ยว = 1 โคม, กิ่งคู่ = 2 โคม)	โคม	1	5,990.00	5,990.00
1.1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	1	124.00	124.00
1.1.4 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.8 x 1.20 ม.	แท่ง	1	3,354.00	3,354.00
1.1.5 สายไฟฟ้า CV 3 x 10 mm ² 600/1000 โวลต์ (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา +2 ม.)	ม.	38	153.00	5,814.00
1.1.6 สายไฟฟ้า IEC 10 2x2.5 mm ² แรงดัน 300/500 โวลต์ (ใช้เดินในเสาถึงดวงโคม)	ม.	10	39.00	390.00
1.1.7 สายไฟฟ้า IEC 01 1x2.5 mm ² แรงดัน 450/750 โวลต์ (ใช้เดินในเสาถึงดวงโคม สาย GROUND)	ม.	10	6.00	60.00
1.1.8 ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อม Precast ปิดทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	ม.	35	54.00	1,890.00
1.1.9 GROUND ROD	ชุด	1	325.50	325.50
รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้าต่อต้น				28,877.50
1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน				
1.2.1 ตู้ SUPPLY PILLA 1 PHASE (1ชุดควบคุมดวงโคมได้ประมาณ 28 ดวงโคม)	ชุด	10	7,035.00	70,350.00
1.2.2 ท่อ Dia 2 1/2" พร้อมค่าเดินท่อลอด	ม.	48	1,150.00	55,200.00
รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด				125,550.00
รวม(1.2)ค่าอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าจำนวน 1 ต้น				575.92
1.3 ค่าติดตั้ง (ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้าเพื่อการส่งมอบงานแล้วเสร็จ)	ต้น	1	525.00	525.00
1.4 ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน ต่อต้น (ตามตารางด้านหลัง)	ต้น	1	728.00	728.00
รวมค่าติดตั้งทั้งหมด/ต้น (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)				30,706.42
รวมราคาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ต่อแท่ง (จำนวน)	ต้น	218	30,706.42	6,693,999.56

ราคาค่าต้นทุนเฉลี่ยต่อต้น = 30,706.42 บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา / หน่วย	เป็นเงิน
ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆครบชุด				
2.1 กรณีมิโบบ้างจากกรไฟฟ้า				
2.2 กรณีไม่มีค่าใช้จ่ายการไฟฟ้า (แขวงฯประมาณการเอง)				
2.2.1 ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA พร้อมอุปกรณ์	ชุด	6	170,000.00	1,020,000.00
2.2.2 ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า	แท่ง			0.00
2.2.3 ค่าตรวจสอบการติดตั้ง	แท่ง			0.00
2.2.4 ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า	แท่ง			0.00
2.2.5 ค่ามิเตอร์ (1 ชุด ต่อ 14 ดวงโคม)	ชุด			0.00
รวมค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าต่อแท่ง				1,020,000.00

1.1 รายละเอียดค่างานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์(ต่อ 1 ต้น)

1.1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า

-ราคาสำนักมาตรฐานและประเมินผลแจ้งเวียนประจำเดือน กรกฎาคม 2560

เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด = 10,930.00 บาท/ต้น

1.1.2 โคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด(ไม่รวมค่าแรง)

-ราคาสำนักมาตรฐานและประเมินผลแจ้งเวียนประจำเดือน กรกฎาคม 2560

โคมไฟฟ้า 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ = 5,990.00 บาท/โคม

1.1.3. ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง

กรณี ONE WAY TRAFFIC DIRECTION

เสาไฟฟ้า H=9.00 m.

- ค่าทาสี ; พื้นที่ทาสีโคนเสา+ต้นเสา = $[(2 \times (22/7) \times 0.09) \times 0.85 = 0.48 \text{ m}^2] + (0.40 \times 0.40 = 0.16 \text{ m}^2) \times 2$ เที่ยว

= 1.28 ตร.ม. @ 38.00 = 48.64 บาท/ต้น

- ค่าสี = $(494.16/50) \times 2$ เที่ยว = 19.77 บาท/ตร.ม.

= 1.28 ตร.ม. @ 19.77 = 25.31 บาท/ต้น

- ค่าแผ่นสะท้อนแสงพร้อมติด 0.15 x 0.15 ม. X 2 = 0.045 ตร.ม. @ 1,125 = 50.63 บาท/ต้น

(ประเมิน Engineer Grade) รวม = 124.58 บาท/ต้น

ประเมิน; คิดให้ = 124.00 บาท/ต้น

1.1.4 ค่างานฐานเสาไฟฟ้า

Earth ,Excavation 1.40 m³ @ 31.00 = 43.40 บาท

Backfill 0.77 m³ @ 11.00 = 8.47 บาท

Sand Bed 0.09 m³ @ 425.00 = 38.25 บาท

Lean Concrete 1:3:6 0.06 m³ @ 1,562.41 = 93.74 บาท

Concrete Strengnth 30 Mpa Class D 0.48 m³ @ 1,771.01 = 850.08 บาท

Formwork ' 2'' 2.88 m² @ 262.95 = 757.30 บาท

Reinforce 17.35 kg @ 27.94 = 484.76 บาท

Wire 0.43 kg @ 30.42 = 13.08 บาท

PVC Conduit Dia. 2'' 2.00 m. @ 42.52 = 85.04 บาท

Anchor Bolts (Bolts & Nuts ยึดเสา) 4.00 ชุด @ 150.00 = 600.00 บาท

ค้ำวาง 1.00 ฐาน @ 380.00 = 380.00 บาท

รวม 3,354.12 บาท

ประเมิน;คิดให้ 3,354.00 บาท/ฐาน

Earth, Excavation

ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคา(ขุดตัด) = 21.28 บาท/m³

ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคา(ตัก) = 8.20 บาท/m³

ส่วนขยายตัว 8.20 x 1.25 = 10.25 บาท/m³

(ดินธรรมดา 1.25,ดินอ่อน1.60,หินแข็ง1.70)

ค่างานต้นทุนรวม = 31.53 บาท/m³

ประเมิน;คิดให้ = 31.00 บาท/m³

Sand Bed

ค่าวัสดุจากแหล่ง = 113.00 บาท/m³

ค่าขนส่ง 55.00 กม. = 190.98 บาท/m³

รวม = 303.98 บาท/m³

ส่วนยุบตัว 303.98 x 1.4 = 425.57 บาท/m³

ค่างานต้นทุนรวม = 425.57 บาท/m³

ประเมิน;คิดให้ = 425.00 บาท/m³

Backfill

ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคา(ตก)				=	8.20	บาท/ม ³
ส่วนยุบตัว	8.20	x	1.4	=	11.48	บาท/ม ³
			ค่างานต้นทุนรวม	=	11.48	บาท/ม ³
			ประเมิน;คิดให้	=	11.00	บาท/ม ³

สายไฟฟ้าชนิดกลมใช้ฝังดินระหว่างเสา สายไฟฟ้า CV 3x10 mm² แรงดัน 600/1000 โวลต์ (สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

เสาไฟฟ้า H = 9.00 m.(โคมไฟ 250 w.)

- กิ่งเดี่ยว แบบด้านเดียว	ระยะติดตั้ง	=	35	ม/ต้น
	สายไฟยาว	=	(ระยะติดตั้ง+ความยาวขึ้นเสาถึงปลั๊กอีเกิ้ลในเสาไฟฟ้า)x	
			เผื่อการสูญเสีย 5 %	
		=	(35+2)x 1.05	
		=	38.85	ม/ต้น
	ประเมิน;คิดให้	=	38.00	ม/ต้น

-ค่าวัสดุต้นทุนสายไฟฟ้า/ม.(ไม่รวมค่าแรง)

1.1.5 สายไฟฟ้า CV 3x10mm² แรงดัน 600/1000 โวลต์ ยาว 100 ม.

	=	15,345/100
รวม	=	153.45 บาท/ม.
ประเมิน;คิดให้	=	153.00 บาท/ม.

สายไฟฟ้า (ใช้เดินในเสาถึงดวงโคม)

เสาไฟฟ้า H = 9.00 m.(กิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่.)

	[(H เสา- D ความสูงตั้งถึงช่องเปิด) +L แขนยื่น]xN จำนวนเส้น	
	=	[(7.70 - 0.60)+2.50]x1=9.6
	=	9.6x1.05 (เผื่อการสูญเสีย 5 %)
	=	10.08 ม./ต้น
ประเมิน;คิดให้	=	10.00 ม./ต้น

-ค่าวัสดุต้นทุนสายไฟฟ้า/ม.(ไม่รวมค่าแรง)

1.1.6 สายไฟฟ้า IEC 10 2x2.5 mm² แรงดัน 300/500 โวลต์ ยาว 100 ม. (ใช้เดินในเสาถึงดวงโคม)

	=	3,916.80/100
รวม	=	39.17 บาท/ม.
ประเมิน;คิดให้	=	39.00 บาท/ม.

1.1.7 สายไฟฟ้า IEC 01 1x2.5 mm² แรงดัน 450/750 โวลต์ ยาว 100 ม. (ใช้เดินในเสาถึงดวงโคม สาย GROUND)

	=	605.01/100
รวม	=	6.05 บาท/ม.
ประเมิน;คิดให้	=	6.00 บาท/ม.

1.1.8 ขุดวางสายไฟฟ้าพร้อม Precast ปิดทับ (คิดเทียบความยาว = 47.00 m.)

-ค่าแรงงานขุดดิน (0.25x0.60x47.00m.)	7.05	m ³	@	31.00	=	218.55 บาท
-ค่าทรายรองพื้น (0.25x0.10x47.00m.)x1.25	1.46	m ³	@	425.00	=	620.50 บาท
-งาน Lean Concrete ปิดทับสายไฟฟ้า (0.25x0.10x47.00m.)	1.17	m ³	@	1,562.41	=	1,828.02 บาท
-งานกลบดินปิด (0.25x0.40x47.00 m.)	4.70	m ³	@	11.00	=	51.70 บาท
รวม					=	2,718.77 บาท
เฉลี่ยค่างานต้นทุน	2,718.77	/47m.			=	57.85 บาท
ประเมิน;คิดให้					=	54.00 บาท

1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน (จำนวน 1 Circuit)

1.2.1 ตู้ SUPPLY PILLA 1 PHASE (1ชุดควบคุมดวงโคมได้ประมาณ 28 ดวงโคม)

-ตู้เหล็กกันฝนภายนอก	1.00	@	850.00	=	850.00 บาท/ชุด
-Circuit Breaker 2 P 60 A.	1.00	@	1,150.00	=	1,150.00 บาท/ชุด
-Circuit Breaker 1 P 16,63 A.	3.00	@	200.00	=	600.00 บาท/ชุด
-ไฟโต้เซล 10 A 220 VAC.	1.00	@	639.00	=	639.00 บาท/ชุด
-Magnetic Contactor 60 A. 220 - 240 VAC.	1.00	@	2,450.00	=	2,450.00 บาท/ชุด
-Liquid Tight Flexible Conduits 1 1/4"	1.00	@	159.00	=	159.00 บาท/ชุด
-Liquid Tight Flexible Connectors 1 1/4"	2.00	@	120.00	=	240.00 บาท/ชุด
-Service Entrance Cap 1 1/4"	1.00	@	66.00	=	66.00 บาท/ชุด
-ท่อ RSC Dia. 1" x 2.00 m.	2.00	@	128.20	=	384.60 บาท/ชุด
-ท่อ RSC Dia. 1 1/4" x 3.00 m.	3.00	@	165.60	=	396.80 บาท/ชุด
-ค่าติดตั้ง	=500/5			=	100.00 บาท/ชุด
	รวม			=	7,035.40 บาท/ชุด
	ประเมิน;คิดให้			=	7,035.00 บาท/ชุด

-ท่อเหล็กDia. 1" x 2.00 m. Dia. 1 1/4 inx3.00m.(Gavanized Rigid Steel Conuit ร้อยสายไฟฟ้าบริเวณเสาของการไฟฟ้าและตู้ควบคุม)

1.2.2 ท่อเหล็ก Dia 2 1/2 "(เป็นท่อ GRC สำหรับร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินทาง)

ประเมินคิดให้คันทางกว้าง 12.00 m.(เคลื่อนไหวคันทางได้ตามแบบดำเนินการ)

-ท่อเหล็ก Dia 2 1/2 "	= (12+6)@700	=	12,600.00 บาท/แห่ง
-ค่าดันท่อลอด	= 18.00@450	=	8,100.00 บาท/แห่ง
	รวมเป็นเงินค่างานต้นทุน	=	20,700.00 บาท/แห่ง
	เฉลี่ยค่างานต้นทุน(20,700.00/18)	=	1,150.00 บาท/เมตร
	ประเมิน คิดให้	=	1,150.00 บาท/เมตร

1.3 ค่าติดตั้ง(ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้าเพื่อการส่งมอบงานแล้วเสร็จ)

เสาไฟฟ้า H=9.00m.H=12.00m. ติดตั้งแบบกิ่งเดี่ยวด้านเดียวและขนาน (ติดตั้งได้เฉลี่ย 16ต้น/วัน)

-ค่าเช่ารถชนิด 6 ล้อ ชนิดมีเครื่องยก(กระเช้า)	=1@6500	=	6,500.00 บาท
-ค่าแรงช่างไฟฟ้า	=2@500	=	1,000.00 บาท
-ค่าแรงคนงาน	=3@300	=	900.00 บาท
	รวม	=	8,400.00 บาท
	เฉลี่ยค่าติดตั้ง(8,400/16)	=	525.00 บาท/ต้น
	ประเมิน;คิดให้	=	525.00 บาท/ต้น

1.4 ค่าขนส่งจาก กทม.ถึงหน้างาน ต่อดัน (ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99)

1.ให้ใช้ราคาขนส่งตามระยะงานก่อสร้าง(ตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างทาง)
2.พิจารณาค่าขนส่งรถยนต์บรรทุก 1 เทียวขนส่งเสาไฟฟ้า H=9.00m. H=12.00m.ได้ประมาณ 30 ชุด(ตัน)/คัน/เทียว (สำหรับรถบรรทุก 10 ล้อ) และ60 ชุด(ตัน)/คัน/เทียว (สำหรับรถบรรทุก10 ล้อลากพ่วง) (ประเมินคิดราคาเสา,กึ่ง,ตวงโคม=1ชุด)น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 18ตัน/เทียว (สำหรับรถบรรทุก 10 ล้อ) และ 36 ตัน/เทียว (สำหรับรถบรรทุก10 ล้อลากพ่วง) (สำหรับค่าขนส่งเสาไฟฟ้าของงานอำนวยความสะดวกของแขวงฯให้คิดราคาเสาไฟฟ้าทั้งหมดของแขวงฯ ที่ได้จัดตั้งประมาณตามแผน แล้วใช้ระยะทางเฉลี่ยของงานก่อสร้างทั้งหมดคำนวณหาค่าขนส่ง)

3.ค่าขนถ่าย คิดให้ประมาณ 80 บาท/ตัน

4.ค่าขนส่ง(ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99) 200 กม.แรก=306.63 บาท ราคาขนส่งตั้งแต่ 201 กม. - 1000 กม.คิดให้ กม.ละ 1.54 บาท/ตัน

5.การคิดค่าขนส่งเฉลี่ย={(ค่าขนส่งตามระยะทาง+ค่า ขน - ถ่าย)×(น.น./เทียว)×จำนวนคัน/เทียว}/จำนวนเสาไฟฟ้า}

-ตามตาราง;ค่าขนส่ง	=	306.63 + (465×1.54)	=	1,022.73	บาท/ตัน	
-ค่า - ขนถ่าย			=	80.00	บาท/ตัน	
-น้ำหนักในการขนส่ง			=	36.00	ตัน/เทียว	
-จำนวนที่ต้องขนส่ง	=	218ตัน/60 ชุด	=	3.63	คัน/เทียว	
	ประเมิน;คิดให้		=	4.00	คัน/เทียว	
	ค่าขนส่งเฉลี่ย	=	{[(1022.73+80)×(36×4.00)]/218}	=	728.41	บาท/ตัน
	ประเมิน;คิดให้		=	728.00	บาท/ตัน	

2.ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า

2.1 กรณีมีใบแจ้งจากการไฟฟ้า

- แขวงฯ จะต้องเร่งดำเนินการออกแบบติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแล้วติดต่อให้การไฟฟ้าประมาณการค่าใช้จ่าย,ค่าธรรมเนียมการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ควรให้การไฟฟ้าออกหนังสือประมาณการราคาให้เพื่อแนบแผนงาน
- การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า ให้เบิกจ่ายตามเอกสารใบเสร็จรับเงินของการไฟฟ้า

2.2 กรณีไม่มีใบแจ้งจากการไฟฟ้า

2.2.1 ค่าธรรมเนียมการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์

- กรณีบริเวณที่ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไม่มีกระแสไฟฟ้าแรงต่ำเพียงพอให้บรรจกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า การไฟฟ้าจะขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ให้ และจะเรียกเก็บเงินจากผู้รับจ้างในนามของกรมทางหลวง ประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทางการไฟฟ้าจะติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ในวงเงินประมาณ 170,000 บาท (ไม่รวมค่าการขยายเขต)
- กรณีเร่งด่วนให้ประมาณการในวงเงินส่วนนี้ประมาณ 170,000 บาทหรือมากกว่า แต่ทั้งนี้ให้ระบุแนบท้ายรายละเอียดของแผนงานว่ากรณีดังกล่าวจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างตามจริงจากใบค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าเท่านั้น โดยติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30 KVA. จะควบคุมตวงโคมได้ประมาณ 50 -70 ตวงโคม (ใช้ประมาณ 60 ตวงโคม) ต่อแห่ง แต่ถ้าการไฟฟ้าเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนนี้แล้วจะยกเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมในข้อ 2.2.4 คือค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า

2.2.2 ค่าธรรมเนียมต่อไฟ

- ค่าธรรมเนียมบรรจกระแสไฟฟ้า ; ขนาด 30 A.	=	-	บาท
- ค่าธรรมเนียมบรรจกระแสไฟฟ้า ; ขนาด 50 A.	=	-	บาท

2.2.3 ค่าตรวจสอบการติดตั้ง

- ค่าตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้า ; ขนาด 30 A.	=	-	บาท
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้า ; ขนาด 50 A.	=	-	บาท

2.2.4 ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า

- ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า ; ขนาด 30 A.	=	-	บาท
- ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า ; ขนาด 50 A.	=	-	บาท

2.2.5 ค่ามิเตอร์

- ค่ามิเตอร์ ขนาด 15 (45) A. 220 V. 102 W.(Circuit ละ 1 ตัว)	=	-	บาท
--	---	---	-----