

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำพูน (ก.บ.จ.ลำพูน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘**  
**วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมทริภุญชัย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำพูน**

**คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นายโยธิน	ประสงค์ความดี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน	ประธานกรรมการ
๒. พ.อ.กฤตติคุณ	นิโลบล	รอง ผอ.รমন.จว.ล.พ. (ท)	กรรมการ
๓. นายรัฐกรณ์	ชวยกปิ่น	(แทน) ปลัดจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๔. นางสาวสายสมร	ทองอยู่	(แทน) คลังจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๕. นางสาวจินตนันท์	ชั้นไชย	(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๖. นายประจักษ์จิตร	สายณะที่	พัฒนาการจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๗. นางสาวกนกวรรณ	ตราชู	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๘. นางลักขณา	อิศรางกูร ณ อยุธยา	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน	กรรมการ
๙. นางสุรางค์	หมื่นกัณฑ์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๑๐. นายณรงค์	ทาอุประงค์	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๑๑. นางสาวศศิพิมล	ไชยแสนพงศ์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน	กรรมการ
๑๒. นางเกศกนก	เดชมา	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๑๓. นายทนต์	เอี่ยมสำอางค์	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน	กรรมการ
๑๔. นายไววิทย์	ศรีบุญยวง	(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลำพูน	กรรมการ
๑๕. นางณัชชา	สิทธิไพศาล	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๑๖. นายจรรยา	คำป็นนา	นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน	กรรมการ
๑๗. นางสาวสุทธินี	สุริยกุล ณ อยุธยา	(แทน) นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๑๘. นายสุรวีทย์	สีวีจี	นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๑๙. นายพิรุณ	จันทร์ธรรม	ผู้แทนภาคประชาสังคม	กรรมการ
๒๐. นายสุเทพ	ธนกุล	ผู้แทนภาคประชาสังคม	กรรมการ
๒๑. นางสมพร	วงศ์พันธ์	ผู้แทนภาคประชาสังคม	กรรมการ
๒๒. นายสุนัย	จันทร์สว่าง	(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๒๓. นายแพทย์วัชระ	สนธิชัย	(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน	กรรมการ
๒๔. นางศุภกรัตน์	จันทร์มณี	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน	กรรมการ และเลขานุการ
๒๕. นางสาวจันทิมา	เดชพุทธวิจิตร	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำพูน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. นางสาวพัชรธีรัตน์	เรือนเงิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำพูน	ผู้ช่วยเลขานุการ

### คณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุมฯ เนื่องจากติดภารกิจ

๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน
๒. ผู้จัดการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยสาขาลำพูน
๓. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน
๔. ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
๕. นายนคร นิติประเสริฐ ผู้แทนภาคประชาสังคม
๖. นายวิโรจน์ สายพันธ์ ผู้แทนภาคประชาสังคม
๗. นางใจรัศมี ทองจินดา ผู้แทนภาคประชาสังคม

### ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

- |                    |              |   |
|--------------------|--------------|---|
| ๑. นายณัฐภักดิ์    | อะโนต๊ะ      | ปลัดอำเภอ   |
| ๒. นายสันทัศน์     | รังสิยามณ    | ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว   |
| ๓. นางสาวณิชา      | ดิษยนันท์    | ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)                          |
| ๔. นายปวีต         | ใจคำ         | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) |
| ๕. นายกฤษฎา        | จ้าวกาเขียว  | นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน                                     |
| ๖. นางศศิธร        | ไชยวงศ์      | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เทศบาลเมืองลำพูน   |
| ๗. นางสาวอัญญ์ลีญา | บุญมาก       | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน                               |
| ๘. นางสาวพัชญาณี   | บุญศรี       | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน                               |
| ๙. นางกวิรัตน์     | ทิพย์ใจศิลป์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดลำพูน   |
| ๑๐. นายกรเทพ       | เมืองดี      | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดลำพูน   |

### เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

### ระเบียบวาระที่ ๑

### เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

### ประธาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำพูน (ก.บ.จ.ลำพูน) เป็นครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ มีระเบียบวาระพิจารณาที่สำคัญ คือ

๑. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ กรณี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดลำพูน
๒. การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดลำพูน ตามแนวทางการทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๓. การโอนสินทรัพย์ที่ได้จากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูน

### มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำพูน (ก.บ.จ.ลำพูน) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เลขานุการ

จังหวัดลำพูนได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำพูน (ก.บ.จ.ลำพูน) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทริภุญชัย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำพูนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำพูน (ก.บ.จ.ลำพูน) ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำพูน (ก.บ.จ.ลำพูน) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของจังหวัดลำพูน เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ

นายณรงค์ ทาอุปรังค์  
โยธาธิการและผังเมือง  
จังหวัดลำพูน

ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า ๒๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๗ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ กรณี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากเดิมชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเขื่อนเรียงหิน กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี่ บ้านแม่เทพพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ขอแก้ไขเป็นชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเขื่อนเรียงหิน กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทา บ้านดอยสารภี หมู่ที่ ๗ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ความยาว ๒๐๐ เมตร เนื่องจากชื่อโครงการที่ระบุในรายงานการประชุมไม่ใช่ชื่อโครงการตามที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

เรื่อง ผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดลำพูน

เลขานุการ

#### ๑. การจัดสรรงบประมาณ

จังหวัดลำพูนได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๘๗,๘๗๓,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ ๔๐ กิจกรรม ๑ แผนบริหารงานจังหวัดโดยแยกเป็นงบประมาณตามประเภทบ ดังนี้

๑) งบลงทุน	๑๔๓,๒๐๗,๔๐๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๓
๒) งบดำเนินงาน	๓๕,๖๖๖,๕๐๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๘
๓) งบรายจ่ายอื่น	๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๙

#### ๒. ผลการดำเนินงาน

๒.๑ จังหวัดได้อนุมัติโครงการและมอบอำนาจให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๓๕๓,๙๘๘ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบลบาทถ้วน) โดยแยกเป็นงบประมาณตามประเภทบ ดังนี้

๑) งบลงทุน	๑๓๘,๒๐๗,๔๐๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๗
๒) งบดำเนินงาน	๓๔,๖๖๖,๕๐๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๖
๓) งบรายจ่ายอื่น	๗,๔๑๐,๗๘๘ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๕

๒.๒ งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน ๑,๕๘๘,๒๑๒ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบสองบาทถ้วน) อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการและมอบอำนาจให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดำเนินการ

๒.๓ ขอยกเลิกการดำเนินกิจกรรม จำนวน ๒ กิจกรรม เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

๑) กิจกรรมตามรอยศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลก งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) หน่วยดำเนินการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

๒) กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ลี้ - ม่วงโตน ระหว่าง กม.๑๗๘+๒๖๖ - กม.๑๘๑+๙๙๑ โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ เมตร อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงลำพูน

### ๓. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘)

ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม มีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมที่ส่งเรื่องเข้ามาเบิกฯ ไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๕๑๒,๖๕๐ บาท ยอด PO ๑,๗๒๖,๙๐๐ บาท และเมื่อรวมผลการเบิกจ่าย+PO จำนวน ๒,๒๓๙,๕๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๙

### ๔. ข้อเสนอ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการและมอบอำนาจไปแล้ว เร่งรัดดำเนินการตามแผนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒

เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง

นางศุภรัตน์ จันทร์มณี  
หัวหน้าสำนักงาน  
จังหวัดลำพูน  
เลขานุการ

### ๑. ต้นเรื่อง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งว่า คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.บ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง มาเพื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องเร่งรัดดำเนินโครงการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างเคร่งครัด หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ และระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

๑. ลักษณะของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๑.๑ โครงการสำคัญ หมายถึง โครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด (โครงการส่วนที่ ๑) และอยู่ภายใต้โครงการสำคัญในแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดซึ่งจำเป็นต้องจัดทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยั่งยืนปีหรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในอนาคต

๑.๒ โครงการที่มีใช้โครงการสำคัญ หมายถึง โครงการอื่นที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด หรือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด (โครงการส่วนที่ ๒)

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย (โดยที่งบประมาณเหลือจ่าย หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว) ให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๒.๑ กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีใช้โครงการสำคัญ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณีโดยให้หรือสำนักงบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ประมวลและรวบรวมรายงานคณะอนุกรรมการประจำภาคทราบต่อไป

๒.๒ กรณีการยกเลิกโครงการที่มีใช้โครงการสำคัญ หรือการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีใช้โครงการสำคัญ โดยการเพิ่มโครงการใหม่ที่มีได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจัดทำโครงการใหม่ตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ของกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด จัดส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผลการพิจารณาให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงานคณะอนุกรรมการประจำภาคทราบต่อไป โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในเดือนกรกฎาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ

### ๒.๓ กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้

๒.๓.๑ การดำเนินโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่ง ก.น.บ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีนั้น ๆ ได้แก่ (๑) โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน (Y๑) (๒) โครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (Y๒) และ(๓) การขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเดียวกัน เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

๒.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ หรือกิจกรรมภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากการปรับลดงบประมาณของสำนักงบประมาณ รวมทั้งการปรับลดงบประมาณในขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

๒.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการ โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์ลดลง รวมทั้งต้องไม่มีผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ สำหรับการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงานจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงตามกฎหมาย

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี โดยให้หารือสำนักงบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงานคณะอนุกรรมการประจำภาคทราบต่อไป

๒.๔ กรณีการยกเลิกโครงการสำคัญ หรือการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ โดยการเพิ่มโครงการที่มีได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีนั้น ๆ ให้ดำเนินการได้เฉพาะการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไปดำเนินโครงการสำคัญในแผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนพัฒนาจังหวัดเท่านั้น โดยให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจัดทำโครงการใหม่ตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความชอบการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบ

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด จัดส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อร่วมกันพิจารณากลับนกรอง โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมเสนอขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประจำภาคต่อไป ทั้งนี้ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในเดือนกรกฎาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ

## ๒.๕ การใช้งบประมาณเหลือจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

๒.๕.๑ ค่าธรรมเนียมศาล เงินตามคำพิพากษาของศาล ค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคดีตามกระบวนการอนุญาตตุลาการ การชำระหนี้ตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี เฉพาะกรณีงบบริหารจัดการของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอ

๒.๕.๒ การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กรณีกลุ่มจังหวัดเดิม ให้เบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ (ค่า K) จากงบประมาณเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน)

๒.๕.๓ การจ่ายคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา หรือเงินประกันค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์สินเกี่ยวกับการคืนหลักประกันสัญญา หรือการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน หรือการคืนเงินค่าปรับให้กับผู้รับจ้าง

๒.๕.๔ ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่าสาธารณูปโภคฯ ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ เฉพาะสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเท่านั้น

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเท่านั้น โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี โดยให้หรือสำนักงานงบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นสิ้นไตรมาสที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงานคณะอนุกรรมการประจำภาคทราบต่อไป

๒.๖ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อนำงบประมาณรายจ่ายไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป โดยต้องเป็นงบประมาณรายจ่ายที่พับไปจากโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเท่านั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี โดยให้หรือสำนักงานงบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้วให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงานงบประมาณ

และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส ที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงาน คณะอนุกรรมการประจำภาคทราบต่อไป

๓. หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

๔. ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งรายงานสรุปผลการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงานประมวล และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุด ปีงบประมาณ ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงาน คณะอนุกรรมการประจำภาคทราบต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดลำพูน

นางศุภรัตน์ จันทร์มณี

๑. ต้นเรื่อง

หัวหน้าสำนักงาน

จังหวัดลำพูน

เลขานุการ

จังหวัดลำพูนได้รับแจ้งจากส่วนราชการในฐานะหน่วยดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดลำพูน แจ้งขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียด จำนวน ๔ หน่วยงาน จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๙๖๑,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปของไม้ตามแนวทาง BCG <u>หน่วยดำเนินการ</u> ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)	๑๗๘,๕๐๐
๒. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดลำพูน <u>กิจกรรมหลัก</u> กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่ายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและเครือข่ายสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ <u>หน่วยดำเนินการ</u> สำนักงานจังหวัดลำพูน	๑๕๐,๕๐๐



โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓. โครงการลด ละ เลิกเกษตรเคมี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ <b>กิจกรรมหลัก</b> กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตกระเทียมอินทรีย์ หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน	๒๐๑,๒๐๐
๔. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง <b>กิจกรรมหลัก</b> กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัย แล้ง ลำห้วยศาลา บ้านห้วยศาลา หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอลี้	๔๓๑,๐๐๐
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>๖๓๒,๒๐๐</b>

## ๒. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

๒) หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่ายให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีใช้โครงการสำคัญ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณีโดยให้หารือสำนักงบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงานคณะอนุกรรมการประจำภาคทราบต่อไป

### ๒.๓ กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้

๒.๓.๑ การดำเนินโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการราชการประจำปี ซึ่ง ก.น.บ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น ๆ ได้แก่ (๑) โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน (Y๑) (๒) โครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (Y๒) และ (๓) การขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเดียวกัน เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

๒.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ หรือกิจกรรมภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากการปรับลดงบประมาณของสำนักงบประมาณ รวมทั้งการปรับลดงบประมาณในชั้นขั้นตอนการพิจารณางบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร

๒.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการ โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์ลดลง รวมทั้งต้องไม่มีผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ สำหรับการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงานจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงตามกฎหมาย

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือ คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี โดยให้หารือสำนักงานงบประมาณและดำเนินการการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวมายัง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงานคณะอนุกรรมการประจำภาคทราบต่อไป

### ๓. ข้อเสนอ

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดจำนวน ๔ หน่วยงาน จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๙๖๑,๐๐๐ บาท ตามวาระที่ ๔.๑.๑ - ๔.๑.๔

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ กรณี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดลำพูน โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปของไม้ตามแนวทาง BCG งบประมาณ ๑๗๘,๔๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)

นางศุภรัตน์ จันทร์มณี  
หัวหน้าสำนักงาน  
จังหวัดลำพูน  
เลขานุการ

#### ๑. เรื่องเดิม

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีบุญชัยจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) ได้เสนอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ กรณี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดลำพูน โดยที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ กรณี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดลำพูน โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปของไม้ตามแนวทาง BCG งบประมาณ ๑๗๘,๔๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้เสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนลงนาม และส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณากลับกรองเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประจำภาคต่อไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ (เดิม) หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ ๒.๓ กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ

๒.๓.๒ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ นอกเหนือจากกรณีข้อ ๒.๓.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ. ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด จัดส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณากลับกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประจำภาค โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในเดือนกรกฎาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สืบเนื่องจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.บ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง (ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗)

๒.๒ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปของไม้ตามแนวทาง BCG งบประมาณ ๑๗๘,๔๐๐ บาท สำหรับรายละเอียดขอเชิญผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) เป็นผู้นำเสนอข้อมูล

ตามที่โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปของไม้ ตามแนวทาง BCG ถูกปรับลดงบประมาณ จากเดิม ๒๗๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๗๘,๔๐๐ บาท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) จึงขอแก้ไขรายละเอียดโครงการดังนี้

### รายการเดิม

**กลุ่มเป้าหมาย :** เกษตรกรในจังหวัดลำพูน จำนวน ๑๒๐ ราย

**ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :** เกษตรกรในจังหวัดลำพูนและประชาชนที่สนใจ

**ตัวชี้วัด :** จำนวนเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ มีการจัดการสวนไม้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

**ผลผลิต :** เกษตรกรเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้พัฒนาทักษะแนวทางการปลูก การใช้ประโยชน์ การแปรรูปไม้ที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตและลดต้นทุนการผลิต จำนวน ๑๒๐ ราย

**ผลลัพธ์ :** เกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ด้านการปลูก การใช้ประโยชน์ การแปรรูปไม้ที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตและลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐

### **กิจกรรม :**

กิจกรรมหลักที่ ๑. ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการปลูกไม้ (คัดเลือกสายพันธุ์และบำรุงรักษาไม้) สาธิต/ฝึกปฏิบัติปลูกไม้ ขยายพันธุ์ไม้

กิจกรรมหลักที่ ๒ ถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานการแปรรูป (อบรม ๔ วัน ศึกษาดูงาน ๑ วัน)

นางสาวณิชา  
ดิษยนันท์  
ผู้อำนวยการ  
ศูนย์ส่งเสริมและ  
พัฒนาอาชีพ  
การเกษตร  
จังหวัดลำพูน  
(เกษตรที่สูง)

กิจกรรมหลักที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
ลดการเผา และลดต้นทุนการผลิต

กิจกรรมหลักที่ ๔ : จุดสาธิตการผลิตไผ่อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลักที่ ๕ : การบริหารจัดการโครงการ ติดตามและประเมินผล

### รายการใหม่

**กลุ่มเป้าหมาย :** เกษตรกรในพื้นที่อำเภอ ลี้ อำเภอป่าซาง จำนวน ๙๐ ราย เนื่องจากเพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินการโครงการส่งเสริมการปลูกไผ่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (Y๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นการต่อยอดกลุ่มเป้าหมายเดิม ผ่านการเพิ่มองค์ความรู้ในการจัดการแปลง และการคัดเลือกต้นพันธุ์ที่ดี เป็นต้น

**ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :** เกษตรกรในพื้นที่อำเภอ ลี้ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และประชาชนที่สนใจ

**ตัวชี้วัด :** จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการปลูกไผ่ (คัดเลือกสายพันธุ์, บำรุงรักษาไผ่) สาธิต/ฝึกปฏิบัติปลูกไผ่ ขยายพันธุ์ไผ่ พัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตและลดต้นทุนการผลิต

**ผลผลิต :** ๑. เกษตรกร จำนวน ๙๐ ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ มีทักษะในการจัดการสวนไผ่ การตัดแต่งกิ่ง การขยายพันธุ์ ๒. เกษตรกรร้อยละ ๖๐ สามารถนำความรู้จากการแปรรูปและเทคโนโลยี นวัตกรรมการยืดอายุผลิตภัณฑ์จากไผ่มาสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้

**ผลลัพธ์** เกษตรกรร้อยละ ๖๐ สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการยืดอายุผลิตภัณฑ์จากไผ่มาสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท/ปี

### **กิจกรรม :**

กิจกรรมที่ ๑ ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการขยายพันธุ์ การตัดแต่งกิ่งและการบริหารจัดการสวนไผ่ (คัดเลือกสายพันธุ์, บำรุงรักษาไผ่) สาธิต/ฝึกปฏิบัติขยายพันธุ์ไผ่ การตัดแต่งกิ่ง และการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดการเผา และลดต้นทุนการผลิต

กิจกรรมที่ ๒ ถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานการแปรรูป (อบรม ๖ วัน ศึกษาดูงาน ๑ วัน)

### **เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง**

๑. เนื่องจากถูกปรับลดงบประมาณของ สำนักงานงบประมาณ

๒. เพื่อเป็นการต่อยอดการผลิตไผ่ให้ครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การแปรรูป การตลาด ให้แก่เกษตรกรให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน

### **๓. ข้อยกหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง**

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

#### **๒.๓ กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้**

๒.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ หรือกิจกรรม ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากการปรับลดงบประมาณของสำนักงาน รวมทั้งการปรับลดงบประมาณในชั้นขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

นางศุภรัตน์ จันทร์มณี  
หัวหน้าสำนักงาน  
จังหวัดลำพูน  
เลขานุการ

หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี โดยให้หารือ สำนักงบประมาณและดำเนินการการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด และเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลง โครงการดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงานคณะอนุกรรมการประจำภาค ทราบต่อไป

#### ๔. ข้อเสนอ

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๔.๑ ขอลงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ วาระที่ ๔.๑.๓ โดยที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ กรณี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดลำพูน โครงการส่งเสริมการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปของไม้ตามแนวทาง BCG งบประมาณ ๑๗๘,๔๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)

๔.๒ เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ กรณี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด กิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดลำพูน โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปของไม้ตามแนวทาง BCG งบประมาณ ๑๗๘,๔๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานจังหวัดลำพูนดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดลำพูน

**กิจกรรมหลัก** กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่ายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนและเครือข่ายสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบประมาณ ๑๕๐,๔๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ สำนักงานจังหวัดลำพูน

นางศุภรัตน์ จันทร์มณี  
หัวหน้าสำนักงาน  
จังหวัดลำพูน  
เลขานุการ

#### ๑. ต้นเรื่อง

สำนักงานจังหวัดลำพูนขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดลำพูนกิจกรรมหลัก กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่ายสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและเครือข่ายสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นในการขับเคลื่อนโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๕๐,๔๐๐ บาท โดยขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม จากเดิม จำนวน ๔ ครั้งๆ ละ ๑๐๐ คน รวม ๔๐๐ คน ขอแก้ไขเป็น จำนวน ๒ ครั้งๆ ละ ๑๐๐ คน รวม ๒๐๐ คน เนื่องจาก

สำนักงานประมาณจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดลำพูน กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่ายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเครือข่ายสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้จังหวัดลำพูน จำนวน ๑๕๐,๔๐๐ บาท ซึ่งเป็นการปรับลด งบประมาณของสำนักงานประมาณ ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และสาระสำคัญของโครงการ

## **๒. ข้อกำหนด/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง**

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

### **๒.๓ กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้**

๒.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ หรือกิจกรรมภายใต้ โครงการอันเนื่องมาจากการปรับลดงบประมาณของสำนักงานประมาณ รวมทั้งการปรับลด งบประมาณในขั้นขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลง โครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี โดยให้หารือสำนักงาน งบประมาณและดำเนินการการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว มายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงานประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงานคณะอนุกรรมการประจำภาคทราบต่อไป

### **๓. ข้อเสนอ**

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โครงการสำคัญ กรณี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดลำพูน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดลำพูน กิจกรรมหลัก กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่ายสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและเครือข่ายสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นในการขับเคลื่อนโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๕๐,๔๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานจังหวัดลำพูน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานจังหวัดลำพูนดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ กรณี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดลำพูน  
โครงการลด ละ เลิกเกษตรเคมี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘  
กิจกรรมหลัก กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตกระเทียมอินทรีย์  
งบประมาณ ๒๐๑,๒๐๐ บาท  
หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

นางศุภรัตน์ จันทร์มณี  
 หัวหน้าสำนักงาน  
 จังหวัดลำพูน  
 เลขานุการ

**๑. ต้นเรื่อง**

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการลด ละ เลิกเกษตรเคมี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ กิจกรรมหลัก กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตกระเทียมอินทรีย์งบประมาณ ๒๐๑,๒๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำหรับรายละเอียดขอเชิญเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนเป็นผู้นำเสนอข้อมูล

นางสาวศศิพิมล  
 ไชยแสนพงศ์  
 เกษตรและสหกรณ์  
 จังหวัดลำพูน

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการลด ละ เลิกเกษตรเคมี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ กิจกรรมหลักกิจกรรมการส่งเสริมการผลิตกระเทียมอินทรีย์ประกอบไปด้วย ๓ กิจกรรมย่อย ดังนี้

๑. กิจกรรมย่อยที่ ๑ การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร การผลิตกระเทียมอินทรีย์และฝึกอบรมผู้ตรวจแปลงเบื้องต้น (คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง) งบประมาณ ๖๓,๒๐๐ บาท
๒. กิจกรรมย่อยที่ ๒ การจัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตกระเทียมอินทรีย์ งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท
๓. กิจกรรมย่อยที่ ๓ การตรวจรับรองมาตรฐานกระเทียมอินทรีย์ งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท

โดยขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมย่อยที่ ๓ การตรวจรับรองมาตรฐานกระเทียมอินทรีย์จากการจ้างเหมา เป็นงบดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจะเป็นหน่วยงานดำเนินการ เนื่องจาก กระบวนการรับรองมาตรฐานกระเทียมอินทรีย์ระบบ PGS จำเป็นต้องมีกระบวนการลงพื้นที่หลายครั้ง เพื่อสร้างระบบการตรวจรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถยกระดับเป็นผู้ตรวจแปลงเกษตรกรอินทรีย์ได้ ทำให้เกิดความยั่งยืนต่อการสร้างเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ในอนาคตมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการในกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ่มค่าและเกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด โดยการปรับกิจกรรมดังกล่าวไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ลดลง

**๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง**

นางศุภรัตน์ จันทร์มณี  
 หัวหน้าสำนักงาน  
 จังหวัดลำพูน  
 เลขานุการ

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

### ๒.๓ กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้

๒.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการ โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์ลดลง รวมทั้งต้องไม่มีผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ สำหรับการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงานจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงตามกฎหมาย

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี โดยให้หารือสำนักงบประมาณและดำเนินการการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวมายัง กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงานคณะกรรมการประจำภาคทราบต่อไป

#### ๓. ข้อเสนอ

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ กรณี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดลำพูน โครงการลด ละ เลิกเกษตรเคมี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กิจกรรมหลัก กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตกระเทียมอินทรีย์ งบประมาณ ๒๐๑,๒๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีใช้โครงการสำคัญ กรณี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดลำพูน

โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง

กิจกรรมหลัก กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง ลำห้วยศาลา บ้านห้วยศาลา หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร

งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอลี้

#### ๑. ต้นเรื่อง

นางศุภรัตน์ จันทร์มณี  
หัวหน้าสำนักงาน  
จังหวัดลำพูน  
เลขานุการ

ที่ทำการปกครองอำเภอลี้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง กิจกรรมหลัก กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง ลำห้วยศาลา บ้านห้วยศาลา หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐ บาท สำหรับรายละเอียดขอเชิญผู้แทนนายอำเภอลี้เป็นผู้นำเสนอข้อมูล



**นายณัฐฐภัค  
อะโนตะ  
ปลัดอำเภอ**

อำเภอได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และป้องกันภัยแล้ง กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้งลำห้วยศาลา บ้านห้วยศาลา หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ตื่น อำเภอ ลี้ จังหวัดลำพูนขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๕,๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร ค่าขนดินระยะทาง ๔ กิโลเมตร งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐ บาท

โดยขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังนี้

๑. ปริมาณดินขุด จากเดิมไม่น้อยกว่า ๕,๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร **ขอแก้ไขเป็นปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร**

๒. ค่าขนดินจากเดิมระยะทาง ๔ กิโลเมตร **ขอแก้ไขเป็นระยะทาง ๑ กิโลเมตร**

**เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง** ๑) ในการออกแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายก่อนการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้มีการคิดคำนวณและออกแบบการขุดลอกโดยเป็นการขุดดินจากลำห้วยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร โดยขอบลำห้วยไม่ได้มีการจัดทำ Slope แต่เมื่ออำเภอได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พร้อมได้ตรวจสอบรูปแบบรายการของโครงการฯ ได้แก้ไขให้จัดทำขอบลำห้วยให้มี Slope ลาดเอียงเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน จึงส่งผลให้ปริมาณดินขุดลดลงจากปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร และเป็นผลทำให้จำนวนงบประมาณที่ใช้ลดลง

๒) เดิมโครงการมีค่าขนดินระยะทาง ๔ กิโลเมตร ได้แก้ไขโครงการให้มีค่าขนดินเหลือเพียง ๑ กิโลเมตร โดยให้นำดินขุดปรับเกลี่ยตกแต่งเป็นคันขอบ ลำห้วยบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นผลทำให้จำนวนงบประมาณที่ใช้ลดลง

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง ลำห้วยศาลา บ้านห้วยศาลา หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ตื่น อำเภอ ลี้ จังหวัดลำพูน ยังคงมีขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร คงเดิม และไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ แต่อย่างไรก็ตาม รวมถึงเป็นไปตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๒๗๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ข้อ ๕ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ ทุกประการ

## ๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

๒.๑ กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีใช้โครงการสำคัญ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณีโดยให้หารือสำนักงบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงานคณะอนุกรรมการประจำภาคทราบต่อไป

## ๓. ข้อเสนอ

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ กรณี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดลำพูน โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้งลำห้วยศาลา บ้านห้วยศาลา หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๓๑๖,๐๐๐บาท หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอลี้

นายณรงค์ ทาอุปรงค์  
โยธาธิการ  
และผังเมือง  
จังหวัดลำพูน

เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการที่กำหนดให้มีการขุดลอกเป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมูที่มี Slope ลาดเอียงด้านข้าง ซึ่งจะมีความแข็งแรงและมั่นคงมากกว่า ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการขุดลอกเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตร หากดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบของการขุดจากเดิมรูปแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้า เป็นสี่เหลี่ยมคางหมู ส่งผลให้พื้นที่การขุดปริมาณดินขุด และปริมาณกักเก็บน้ำลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือไม่ และเหตุใดจึงไม่ขยายความยาวของการขุดลอก

ประธาน

การดำเนินการขยายความยาวของการขุดลอกสามารถดำเนินการได้หรือไม่

นายสุรชัย ตั้งมกรา  
นักวิเคราะห์นโยบาย  
และแผนชำนาญการ  
ผู้ช่วยฝ่ายเลข

ในการขยายแบบรูปรายการภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ เนื่องจากรัฐได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นภายใต้งบประมาณเท่าเดิม อีกทั้ง ในการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการจากการขุดแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นการขุดรูปแบบสี่เหลี่ยมคางหมูทำให้ปริมาณดินขุดลดลงหากจะดำเนินการเพิ่มความยาวก็สามารถดำเนินการได้

<p>นายสันทัศน์ รังสิยามรณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลเวียงแก้ว อำเภอลี้</p>	<p>จากการลงพื้นที่สำรวจคาดว่า หากดำเนินการขยายความยาวขึ้นไปจะส่งผลให้ลำห้วยแคบลง อีกทั้งยังติดพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรด้วย</p>
<p>นางสาวศศิพิมล ไชยแสนพงศ์ เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน</p>	<p>จากกรณีที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูนได้ให้ข้อสังเกตถึงวัตถุประสงค์ของการ ดำเนินการ อาทิ ปริมาณดินขุด หรือปริมาณในการกักเก็บน้ำจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการอาจจะไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เดิม ในกรณีดังกล่าวเป็นอำนาจในการให้ความเห็นชอบ ของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำพูนหรือไม่ กล่าวคือหากอำเภอลี้ ดำเนินการขุดให้ลึกขึ้นจากเดิมเพื่อให้ได้ปริมาณดินขุด และปริมาณน้ำ ตามวัตถุประสงค์เดิม สามารถดำเนินการได้หรือไม่</p>
<p>นายณัฐภูภาค อะโน๊ะ ปลัดอำเภอลี้</p>	<p>ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยให้ดำเนินการขุดลึกขึ้น จากการดำเนินการดังกล่าว เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อความแข็งแรงของฝายที่อยู่ใกล้บริเวณขุดลอก อีกทั้งหากดำเนินการขยาย ความยาวขึ้นไปด้านบนก็จะติดพื้นที่ของเกษตรกร</p>
<p>นางสาวพัชรธีรัตน์ เรือนเงิน นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการได้หารือกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สำนักงาน งบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และป้องกันภัยแล้ง ลำห้วยศาลา บ้านห้วยศาลา หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ยังคงมีขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร คงเดิม ซึ่งไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการฯ และหน่วยงานรับงบประมาณ ได้ปรับลดค่างานเพื่อให้สอดคล้องกับ การดำเนินการจริง จาก ๔๓๑,๐๐๐ บาท เป็น ๓๑๖,๐๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณ ที่เหลือหน่วยงานสามารถคืนเงินเหลือจ่ายเพื่อให้จังหวัดนำไปดำเนินโครงการอื่นต่อไป</p>
<p>นายพิรุณ จันทร์ธรรม ผู้แทนภาคประชาสังคม</p>	<p>ขอให้ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกแบบฝายในอนาคต เห็นควรออกแบบให้มีที่ระบายทรายเพื่อแก้ไขปัญหาคอนทรายกองอยู่หน้าฝายต่อไป</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>เห็นชอบ ทั้งนี้ ขอให้ที่ทำการปกครองอำเภอลี้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔.๒</p>	<p>การพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดลำพูน ตามแนวทางการทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p>
<p>นางศุภรัตน์ จันทร์มณี หัวหน้าสำนักงาน จังหวัดลำพูน เลขานุการ</p>	<p><b>๑.ต้นเรื่อง</b> สืบเนื่องจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีหนังสือแจ้ง แนวทางการปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและแนวทางการจัดทำ</p>

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำพูน (ก.บ.จ.ลพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดลำพูนแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำพูน (ก.บ.จ.ลพ.) ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีการเสนอโครงการจำนวน ๓๙๘,๓๒๑,๙๑๐ บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) ซึ่งจังหวัดลำพูนได้จัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปยังที่มบูรณาการ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานงบประมาณและกระทรวงมหาดไทย) เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

### แผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดลำพูน

ที่	ประเด็นการพัฒนาจังหวัด	โครงการที่เสนอขอรับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดลำพูน	
		จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)
๑	เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	๙	๖๙,๖๙๕,๖๐๐
๒	เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	๙	๕๙,๐๕๐,๓๘๐
๓	เมืองแห่งเกษตรสุขภาพ และเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์	๑๔	๔๗,๘๖๖,๔๙๐
๔	เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	๓๑	๒๑๒,๗๐๙,๔๔๐
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ			๙,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		๖๓	๓๙๘,๓๒๑,๙๑๐

#### ๓. ระเบียบ/กฎหมาย

๓.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ บริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดังนี้

**มาตรา ๒๑** ให้ ก.บ.จ. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยคำนึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค และนโยบายของรัฐบาล รวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน

แผนพัฒนาจังหวัดอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของเป้าหมายการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปีตามมาตรา ๒๐ ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการสำคัญและกิจกรรมในโครงการงบประมาณที่ต้องใช้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการซึ่งสอดคล้องกันระหว่างการดำเนินการของทุกหน่วยงาน และเรื่องอื่นที่ ก.น.บ.กำหนด

แผนพัฒนาจังหวัดให้มีระยะเวลาห้าปี

ให้นำความในมาตรา ๒๐ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

### **๓.๒ นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง**

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดลำพูน

การดำเนินการตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๓๔ วรรค ๔ ของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการ จัดประชุมปรึกษาหารือตามมาตรา ๒๔ วรรค ๔ ดังกล่าว

กรณีแผนพัฒนาจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รับฟังความคิดเห็นในการ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ตามมาตร ๒๔ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) นำผลการประชุมปรึกษาหารือ และความคิดเห็นของที่ประชุมมาปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้ ให้สำเนาให้ คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ทราบด้วย

กรณีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดตามมาตรา ๓๔ วรรค ๔ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบ บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) นำผลการประชุมปรึกษาหารือ และความคิดเห็นของที่ประชุมมาปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้สมบูรณ์ต่อไป

**ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ให้ที่มบูรณาการกลาง ๓ หน่วยงาน (สำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย) ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของปีดำเนินการปรับปรุงแผนฯ**

#### **๔. ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ**

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดลำพูนแล้วเป็นไป ตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบ บูรณาการ (ก.น.บ.) เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และมติ ก.น.บ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ กำหนด มีความสอดคล้องกับนโยบายสำคัญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูป ประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่ ๑ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่

ครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติ เป็นแผนงานโครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องทุกประเด็นการพัฒนา ของจังหวัดลำพูน ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำพูนร่วมกันในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ “เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง” ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองแบบองค์รวม สร้างสรรค์และสมดุลในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนวิถีพอเพียงและยั่งยืน

#### **๕. ข้อเสนอ**

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาการยืนยันการทบทวน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดลำพูน ตามมติการประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำพูน (ก.บ.จ.ลพ.) ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีการเสนอโครงการ จำนวน ๓๙๘,๓๒๑,๙๑๐ บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)

#### **มติที่ประชุม**

เห็นชอบ การยืนยันการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดลำพูน ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดลำพูน (ก.บ.จ.ลพ.) ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

#### **ระเบียบวาระที่ ๔.๓**

**การโอนสินทรัพย์ที่ได้จากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดลำพูน**

#### **นางศุภรัตน์ จันทร์มณี**

**หัวหน้าสำนักงาน**

**จังหวัดลำพูน**

**เลขานุการ**

#### **๑.ต้นเรื่อง**

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว๖๙๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง การขยายระยะเวลาการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งขยายระยะเวลาการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการโอน ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) ได้อนุมัติขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นกรณีเฉพาะราย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดว่ามีสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ยังโอน ไม่แล้วเสร็จเป็นจำนวนมาก ทำให้มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและข้อขัดข้องหลายประการ ดังนั้น เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่าย งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มิต้องเสียไป ประกอบกับมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นผู้ใช้ประโยชน์ดูแลบำรุงรักษาสินทรัพย์ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงขอขยายระยะเวลาการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โอนพัสดุที่ได้จัดหาโดยใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุที่ยังไม่หมดความ จำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้กับหน่วยงานของรัฐให้ แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นกรณีเฉพาะราย

## ๒. ข้อเท็จจริง

จังหวัดลำพูน มีสินทรัพย์คงค้างสะสมทั้งหมด ๔๐๖ รายการ งบประมาณ ๕๓๔,๖๘๖,๔๗๖.๓๕ บาท และจังหวัดลำพูนได้รับแจ้งจากส่วนราชการที่มีการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดลำพูน ได้รายงานสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จอันเกิดจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูนประจำปี ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนสินทรัพย์จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๘,๘๘๖,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน						
ที่	ปีงบประมาณ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคา (ต่อหน่วย)	หน่วยดำเนินการ	หน่วยงานรับโอน
๑	๒๕๖๓	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดลำพูน กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวง บ้านเวียงยอง หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๑	๕,๕๓๖,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน	เทศบาลตำบลเวียงยอง
๒	๒๕๖๖	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของเมืองที่ปลอดภัยน่าอยู่ กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของเมืองที่ปลอดภัยน่าอยู่ กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวง บ้านศรีเมืองยู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	๑	๑๔,๙๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน	เทศบาลตำบลเวียงยอง
๓	๒๕๖๖	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของเมืองที่ปลอดภัยน่าอยู่ กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของเมืองที่ปลอดภัยน่าอยู่ กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านดงซี้เหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	๑	๘,๔๕๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน	เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
รวมทั้งสิ้น ๓ รายการ งบประมาณ				๒๘,๘๘๖,๐๐๐		

## ๓. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

มาตรา ๔๔ หน่วยงานของรัฐซึ่งทำความตกลงกับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง และหน่วยงานของรัฐส่วนกลางตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง มีหน้าที่ปกครอง ดูแลบำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ หรือระบบที่จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๔๓ การโอนสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ หรือระบบที่จัดซื้อจัดจ้างมา ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์จากสิ่งดังกล่าว จะกระทำได้เมื่อหน่วยงานอื่นซึ่งรับโอนนั้น มีบุคลากรในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์ และได้มีความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับหน่วยงานผู้โอน รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. โดยมีให้นำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช้บังคับ และแจ้งการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กรมธนารักษ์ทราบด้วย

๓.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว๑๘๐๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง คู่มือการโอนสิทธิ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ขั้นตอนการโอนสิทธิ์ของจังหวัด ดังนี้

**๓.๒.๑ การโอนสิทธิ์ของจังหวัด กรณีครุภัณฑ์ ให้หน่วยงานรับโอนที่ใช้ระบบ New GFMS Thai**

- ๑) จังหวัดบันทึกบัญชีสินทรัพย์ในระบบ New GFMS Thai
- ๒) จังหวัดแจ้งรายละเอียดสินทรัพย์ให้หน่วยงานรับโอน
- ๓) จังหวัดนำเรื่องการโอนสิทธิ์ให้หน่วยงานรับโอนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อให้ความเห็นชอบการโอนสิทธิ์ให้แก่หน่วยงานรับโอน
- ๔) จังหวัดจัดส่งแบบฟอร์มรายละเอียดการโอนสิทธิ์ฯ ไปยังหน่วยงานรับโอน เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการสร้างรหัสสินทรัพย์ในระบบ New GFMS Thai โดยระบุรายละเอียดสินทรัพย์ให้ตรงกับสินทรัพย์ที่บันทึกในระบบ New GFMS Thai ของจังหวัด พร้อมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานรับโอนลงนามในแบบฟอร์มฯ จำนวน ๓ ฉบับ
- ๕) หน่วยงานรับโอนแจ้งให้จังหวัดรับทราบรหัสสินทรัพย์ที่จะรับโอน โดยที่หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานรับโอนได้ลงนามในแบบฟอร์มรายละเอียดการโอนสิทธิ์ฯ ในส่วนของผู้รับโอนส่งกลับจังหวัด จำนวน ๓ ฉบับ
- ๖) จังหวัดแจ้งรายละเอียดการโอนสิทธิ์ฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในแบบฟอร์มรายละเอียดการโอนสิทธิ์ฯ ในส่วนของผู้โอน จำนวน ๓ ฉบับ เรียบร้อยแล้ว ไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการโอนสิทธิ์จากจังหวัดให้หน่วยงานรับโอนในระบบ New GFMS Thai
- ๗) กรมบัญชีกลางบันทึกการโอนสิทธิ์จากจังหวัดให้หน่วยงานรับโอนสิทธิ์ในระบบ New GFMS Thai

**๓.๒.๒ การโอนสิทธิ์ของจังหวัด กรณีครุภัณฑ์ ให้หน่วยงานรับโอนที่ไม่ใช้ระบบ New GFMS Thai**

- ๑) จังหวัดบันทึกบัญชีสินทรัพย์ในระบบ New GFMS Thai
- ๒) จังหวัดแจ้งรายละเอียดสินทรัพย์ให้หน่วยงานรับโอน
- ๓) จังหวัดนำเรื่องการโอนสิทธิ์ให้หน่วยงานรับโอนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อให้ความเห็นชอบการโอนสิทธิ์ให้แก่หน่วยงานรับโอน
- ๔) จังหวัดจัดส่งแบบฟอร์มรายละเอียดการโอนสิทธิ์ฯ ไปยังหน่วยงานรับโอน เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการสร้างรหัสตามแนวทางการปฏิบัติทางระบบบัญชีของหน่วยงานรับโอน โดยระบุรายละเอียดสินทรัพย์ให้ตรงกับสินทรัพย์ที่บันทึกในระบบ New GFMS Thai ของจังหวัด พร้อมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานรับโอนลงนามในแบบฟอร์มฯ จำนวน ๓ ฉบับ
- ๕) หน่วยงานรับโอนแจ้งให้จังหวัดรับทราบรหัสสินทรัพย์ที่จะรับโอน โดยที่หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานรับโอนได้ลงนามในแบบฟอร์มรายละเอียดการโอนสิทธิ์ฯ ในส่วนของผู้รับโอนส่งกลับจังหวัด จำนวน ๓ ฉบับ
- ๖) จังหวัดตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบ New GFMS Thai ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕



**๔. ข้อเสนอ**

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนสินทรัพย์ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๓ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๘,๘๘๖,๐๐๐ บาท

ประธาน	หน่วยงานรับโอนทราบแล้วหรือไม่
นายณรงค์ ทาอุปรงค์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน	สภาเทศบาลของเทศบาลเวียงยอง และสภาเทศบาลตำบลศรีเตี้ย มีมติเห็นชอบรับโอนเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน	ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำพูน งบประมาณ ๖,๒๓๑,๘๐๐ บาท จึงขอสอบถามความคืบหน้าผลการดำเนินการ
ประธาน	จังหวัดลำพูนได้ดำเนินการมอบอำนาจไปยังหน่วยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยสัดส่วนของงบประมาณ จัดสรรให้ตามสภาพพื้นที่ สำหรับการบริหารจัดการเป็นหน้าที่ของอำเภอในการจัดหาบุคลากรเพื่อลาดตระเวน ดับไฟป่าต่อไป
มติที่ประชุม	รับทราบ



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายกรเทพ เมืองดี)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวจันทิมา เดชพุทธวัจน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด