

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีจังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบประมาณ 193,993,300 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
	รวม			193,993,300	15,629,809	8.06	ระหว่างเดือนตุลาคม - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (จำนวน 6 โครงการ 7 กิจกรรม)							
1	โครงการนวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (1 กิจกรรม)	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬา จ.ลำพูน	สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเครือข่ายส่งเสริม การค้าและการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของลำพูน	1,500,000	0	0	24 มี.ค.69 - 21 ส.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.1	กิจกรรม Salesman หละปูน ผู้นำด้านการท่องเที่ยว	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬา จ.ลำพูน	สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเครือข่ายส่งเสริม การค้าและการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของลำพูน	1,500,000	0	0	24 มี.ค.69 - 21 ส.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์วิถีลำพูน (2 กิจกรรม)	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬา จ.ลำพูน	1. มูลค่าทางการค้า การลงทุนของกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดที่ได้เข้าร่วม กิจกรรม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 2. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า/บริการ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 3. เกิดช่องทางการตลาด และเครือข่ายในการเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่างๆ 4. มีการเชื่อมโยงและยกระดับการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริม ชุมชนการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและสามารถจูงใจนักท่องเที่ยว 5. มีแผนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ	5,800,000	0	0	ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.1	กิจกรรมการกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬา จ.ลำพูน	1. มูลค่าทางการค้า การลงทุนของกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดที่ได้เข้าร่วม กิจกรรม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 2. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า/บริการ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 3. เกิดช่องทางการตลาด และเครือข่ายในการเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่างๆ 4. มีการเชื่อมโยงและยกระดับการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริม ชุมชนการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและสามารถจูงใจนักท่องเที่ยว 5. มีแผนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ	3,000,000	0	0	ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
2.2	กิจกรรมการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน	<ol style="list-style-type: none"> 1. มูลค่าทางการค้า การลงทุนของกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 2. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า/บริการ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 3. เกิดช่องทางการตลาด และเครือข่ายในการเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่างๆ 4. มีการเชื่อมโยงและยกระดับการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมชุมชนการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและสามารถจูงใจนักท่องเที่ยว 5. มีแผนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 	2,800,000	0	0	18 ธ.ค.68 - 15 ส.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
3	โครงการ Lamphun Creative Craft Art Living to Global : ทัศนศิลป์ผ้าทอ ลำพูนผ้าสร้างสรรค์ (1 กิจกรรม)	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬา จ.ลำพูน	เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วิถีผ้าลำพูนที่เชื่อมโยงชุมชนกับร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จังหวัดลำพูนที่น่าสนใจและแปลกใหม่	2,500,000	0	0	ช่วงเดือนมิถุนายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.1	กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วิถีผ้าลำพูน (4 กิจกรรมย่อย)	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬา จ.ลำพูน	เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วิถีผ้าลำพูนที่เชื่อมโยงชุมชนกับร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จังหวัดลำพูนที่น่าสนใจและแปลกใหม่	2,500,000	0	0	ช่วงเดือนมิถุนายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 1 การรวบรวม ออกแบบและจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอัต ลักษณ์วิถีผ้าลำพูน	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬา จ.ลำพูน	เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วิถีผ้าลำพูนที่เชื่อมโยงชุมชนกับร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จังหวัดลำพูนที่น่าสนใจและแปลกใหม่	200,000	0	0	ช่วงเดือนมิถุนายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วิถีผ้าลำพูน	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬา จ.ลำพูน	เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วิถีผ้าลำพูนที่เชื่อมโยงชุมชนกับร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จังหวัดลำพูนที่น่าสนใจและแปลกใหม่	800,000	0	0	ช่วงเดือนกรกฎาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 3 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทาง การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วิถีผ้าลำพูน	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬา จ.ลำพูน	เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วิถีผ้าลำพูนที่เชื่อมโยงชุมชนกับร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จังหวัดลำพูนที่น่าสนใจและแปลกใหม่	500,000	0	0	ช่วงเดือนสิงหาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 4 ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวในรูปแบบ ออนไลน์และออฟไลน์	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬา จ.ลำพูน	สื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	1,000,000	0	0	ช่วงเดือนสิงหาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมลำพูน สู่มืองสร้างสรรค์ (1 กิจกรรม)	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน	ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นของลำพูนและชาติพันธุ์ที่สำคัญในพื้นที่ 8 อำเภอ ของจังหวัดลำพูน ได้รับการยกระดับ เผยแพร่และสืบสานให้คงอยู่ต่อไป และเกิดการยกระดับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสร้างรายได้ ให้กับชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์	4,000,000	0	0	ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.1	กิจกรรมยกระดับประเพณีอัตลักษณ์วิถีถิ่นและชาติพันธุ์จังหวัดลำพูน 8 อำเภอ และ 5 กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีตลอด ทั้งปี	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน	ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นของลำพูนและชาติพันธุ์ที่สำคัญในพื้นที่ 8 อำเภอ ของจังหวัดลำพูน ได้รับการยกระดับ เผยแพร่และสืบสานให้คงอยู่ต่อไป และเกิดการยกระดับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสร้างรายได้ ให้กับชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์	4,000,000	0	0	ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว สายทาง ลพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านผาต้าย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	แขวงทางหลวงชนบท ลำพูน	1. ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ท่องเที่ยว 2. ชุมชนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	20,000,000	0	0	17 มี.ค.69 - 13 ส.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
5.1	กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง ลพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านผาด้าย อำเภอสี จังหวัดลำพูน ความยาว 4.050 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท ลำพูน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ท่องเที่ยว 2. ชุมชนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 3. ประชาชนในพื้นที่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 	20,000,000	0	0	17 มี.ค.69 - 13 ส.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
6	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว สายทาง ลพ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1033 - บ้านผาเจิบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	แขวงทางหลวงชนบลำพูน	1. ประชาชนในพื้นที่ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว 2. ชุมชนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 3. ประชาชนในพื้นที่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	17,000,000	0	0	17 มี.ค.69 - 14 ก.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6.1	กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง ลพ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1033 - บ้านผาเจิบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ความยาว 3.690 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบลำพูน	1. ประชาชนในพื้นที่ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว 2. ชุมชนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 3. ประชาชนในพื้นที่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	17,000,000	0	0	17 มี.ค.69 - 14 ก.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (จำนวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม)							
7	โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนจังหวัดลำพูน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน	1. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนจังหวัดลำพูน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นนักขายมืออาชีพ 2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	4,000,000	0	0	26 มี.ค.69 - 22 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7.1	กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนจังหวัดลำพูน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน	1. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนจังหวัดลำพูน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นนักขายมืออาชีพ 2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	4,000,000	0	0	26 มี.ค.69 - 22 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดลำพูน (Lamphun Brand) (1 กิจกรรม)	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน	1. สินค้าชุมชน สินค้าท้องถิ่น สินค้าอัตลักษณ์ ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำพูน (Lamphun Brand) สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความเชื่อถือในคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 2. ผู้ประกอบการมีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ และมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น	2,062,500	0	0	เม.ย.69 - 24 มิ.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8.1	กิจกรรมขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน	1. สินค้าชุมชน สินค้าท้องถิ่น สินค้าอัตลักษณ์ ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำพูน (Lamphun Brand) สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความเชื่อถือในคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 2. ผู้ประกอบการมีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ และมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น	2,062,500	0	0	21 เม.ย.69 - 24 มิ.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
9	โครงการประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดผ้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการสร้างสรรค์จังหวัดลำพูนสู่ตลาดสากล (1 กิจกรรม)	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำพูน	1. สินค้ากลุ่มผ้าทอ (ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ) สินค้าสร้างสรรค์ สินค้าแฟชั่นของ จังหวัดลำพูนสามารถขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2. ผู้ประกอบการกลุ่มกลุ่มผ้าทอ (ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ) สินค้าสร้างสรรค์ สินค้าแฟชั่นของ จังหวัดลำพูนมีศักยภาพสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความ ต้องการของตลาดสากล	2,125,000	0	0	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนัก ส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ ว่าไม่มีแผนการจัด งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ซึ่งเป็นงาน แสดงสินค้าระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตามเป้าหมายของโครงการดังกล่าวใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
9.1	กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดผ้าและผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการสร้างสรรค์จังหวัดลำพูนสู่ตลาดสากล	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำพูน	1. สินค้ากลุ่มผ้าทอ (ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ) สินค้าสร้างสรรค์ สินค้าแฟชั่นของ จังหวัดลำพูนสามารถขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2. ผู้ประกอบการกลุ่มกลุ่มผ้าทอ (ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ) สินค้าสร้างสรรค์ สินค้าแฟชั่นของ จังหวัดลำพูนมีศักยภาพสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความ ต้องการของตลาดสากล	2,125,000	0	0	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนัก ส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ ว่าไม่มีแผนการจัด งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ซึ่งเป็นงาน แสดงสินค้าระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตามเป้าหมายของโครงการดังกล่าวใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ (5 โครงการ 9 กิจกรรม)							
10	โครงการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน (1 กิจกรรม)	โครงการชลประทาน ลำพูน	มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเกษตรให้มี ประสิทธิภาพในการผลิตการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงแห่ง	9,800,000	2,676,499	27.31	เดือนมกราคม - สิงหาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10.1	กิจกรรมปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทุ่งกลาง ระยะที่ 2 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	โครงการชลประทาน ลำพูน	มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเกษตรให้มี ประสิทธิภาพในการผลิตการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงแห่ง	9,800,000	2,676,499	27.31	เดือนมกราคม - สิงหาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่า (4 กิจกรรม)	สำนักงานเกษตร จังหวัดลำพูน	1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 1,000 ราย 2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตสินค้า เกษตรคุณภาพตามความต้องการของตลาด จำนวน 200 ราย 3. กลุ่มเกษตรกรมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแปรรูปมาพัฒนา ผลิตภัณฑ์ลำไย/มะม่วง และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอื่นๆ จำนวน 10 กลุ่ม/50 ราย 4. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต คุณภาพ	2,971,300	0	0	ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
11.1	กิจกรรมยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP	สำนักงานเกษตร จังหวัดลำพูน	1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 1,000 ราย 2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพตามความต้องการของตลาด จำนวน 200 ราย 3. กลุ่มเกษตรกรมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแปรรูปมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไย/มะม่วง และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอื่นๆ จำนวน 10 กลุ่ม/50 ราย 4. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ	422,000	0	0	ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11.2	กิจกรรมรณรงค์การผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ	สำนักงานเกษตร จังหวัดลำพูน	1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 1,000 ราย 2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพตามความต้องการของตลาด จำนวน 200 ราย 3. กลุ่มเกษตรกรมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแปรรูปมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไย/มะม่วง และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอื่นๆ จำนวน 10 กลุ่ม/50 ราย 4. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ	135,200	0	0	ช่วงเดือนพฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11.3	กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลำไย/มะม่วง และสินค้าเกษตรอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า	สำนักงานเกษตร จังหวัดลำพูน	1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 1,000 ราย 2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพตามความต้องการของตลาด จำนวน 200 ราย 3. กลุ่มเกษตรกรมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแปรรูปมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไย/มะม่วง และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอื่นๆ จำนวน 10 กลุ่ม/50 ราย 4. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ	464,100	0	0	ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
11.4	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีจังหวัดลำพูน	สำนักงานเกษตร จังหวัดลำพูน	<ol style="list-style-type: none"> 1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 1,000 ราย 2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพตามความต้องการของตลาด จำนวน 200 ราย 3. กลุ่มเกษตรกรมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแปรรูปมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำใย/มะม่วง และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอื่นๆ จำนวน 10 กลุ่ม/50 ราย 4. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ 	1,950,000	0	0	ช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
12	โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูไม้ผล (แมลงวันผลไม้ และด้วงวงเจาะเมล็ดมะม่วง) แบบผสมผสานจังหวัดลำพูน (2 กิจกรรม)	สำนักงานเกษตร จังหวัดลำพูน	1. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไปผู้ปลูกไม้ผล จำนวน 200 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้ ด้านจัดการศัตรูพืชในไม้ผล (มะม่วง ลำไย) แบบผสมผสาน	359,500	0	0	ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12.1	กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านการป้องกันและกำจัดศัตรูไม้ผล (แมลงวันผลไม้ ด้วงวงเจาะเมล็ดมะม่วง) แบบผสมผสาน	สำนักงานเกษตร จังหวัดลำพูน	1. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไปผู้ปลูกไม้ผล จำนวน 200 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้ ด้านจัดการศัตรูพืชในไม้ผล (มะม่วง ลำไย) แบบผสมผสาน 2. ลดการระบาดของศัตรูไม้ผล (แมลงวันผลไม้, ด้วงวงเจาะเมล็ดมะม่วง) ได้ร้อยละ 10	288,800	0	0	ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12.2	กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูไม้ผล (แมลงวันผลไม้ ด้วงวงเจาะเมล็ดมะม่วง)	สำนักงานเกษตร จังหวัดลำพูน	1. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไปผู้ปลูกไม้ผล จำนวน 200 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้ ด้านจัดการศัตรูพืชในไม้ผล (มะม่วง ลำไย) แบบผสมผสาน 2. ลดการระบาดของศัตรูไม้ผล (แมลงวันผลไม้, ด้วงวงเจาะเมล็ดมะม่วง) ได้ร้อยละ 10	70,700	0	0	ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง (1 กิจกรรม)	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดลำพูน	เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ให้ความสำคัญ ด้านการเลี้ยงโคเนื้อให้มีคุณภาพ และการสร้างระบบเข้าสู่มาตรฐานการป้องกันโรค	358,400	0	0	เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13.1	กิจกรรมการสร้างแนวคิดในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ ตาม BCG Model	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดลำพูน	เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ให้ความสำคัญ ด้านการเลี้ยงโคเนื้อให้มีคุณภาพ และการสร้างระบบเข้าสู่มาตรฐานการป้องกันโรค	358,400	0	0	เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดลำพูน (1 กิจกรรม)	สำนักงานจังหวัดลำพูน	1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนรับรู้และทราบการดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ. 2. ส่วนราชการ โรงเรียน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อพ.สธ. ในลักษณะการบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกิจของหน่วยงานและสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ อพ.สธ. 3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ อพ.สธ. ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ อพ.สธ. ไม่น้อยกว่า 296 ราย 4. การขยายผลการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ของประชาชน จังหวัดลำพูน จำนวน 1 แห่ง	222,000	0	0	วันที่ 27- 28 พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
14.1	กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่ายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเครือข่ายสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักงานจังหวัดลำพูน	<p>1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนรับรู้และทราบการดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ.</p> <p>2. ส่วนราชการ โรงเรียน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อพ.สธ. ในลักษณะการบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานและสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ อพ.สธ.</p> <p>3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ อพ.สธ. ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ อพ.สธ. ไม่น้อยกว่า 296 ราย</p> <p>4. การขยายผลการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ของประชาชน จังหวัดลำพูน จำนวน 1 แห่ง</p>	222,000	0	0	วันที่ 27- 28 พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (จำนวน 13 โครงการ 15 กิจกรรม)			121,294,600				
15	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน ปี 2569 (1 กิจกรรม)	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน	1. หน่วยงานมีการดำเนินกิจกรรมครบถ้วน และตามกำหนดระยะเวลา 2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 (รายการกิจกรรมย่อย) 3. ผลการประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ระดับดีและดีมาก มากกว่าร้อยละ 90	682,200	0	0	ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15.1	กิจกรรมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน	1. หน่วยงานมีการดำเนินกิจกรรมครบถ้วน และตามกำหนดระยะเวลา 2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 (รายการกิจกรรมย่อย) 3. ผลการประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ระดับดีและดีมาก มากกว่าร้อยละ 90	682,200	0	0	ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ถนนสายทาง ลพ.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านท่าชุมเงิน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	แขวงทางหลวงชนบท ลำพูน	1. ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ท่องเที่ยว 2. ชุมชนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 3. ประชาชนในพื้นที่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และนักท่องเที่ยวได้รับความ สะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	17,000,000	2,542,500	14.96	มี.ค.69 - 14 ก.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16.1	กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายทาง ลพ.3019 แยก ทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านท่าชุมเงิน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ความยาว 3.505 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท ลำพูน	1. ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ท่องเที่ยว 2. ชุมชนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 3. ประชาชนในพื้นที่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และนักท่องเที่ยวได้รับความ สะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	17,000,000	2,542,500	14.96	17 มี.ค.69 - 14 ก.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
17.1	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ถนนสายทาง ลพ.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	แขวงทางหลวงชนบท ลำพูน	1. ประชาชนในพื้นที่ได้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต 2. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความสะดวก ปลอดภัย	20,000,000	2,997,000	14.99	17 มี.ค.69 - 14 ก.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
17.1	กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายทาง ลพ.3048 แยก ทางหลวงหมายเลข 106 - บ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ความยาว 3.940 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท ลำพูน	1. ประชาชนในพื้นที่ได้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต 2. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความสะดวก ปลอดภัย	20,000,000	2,997,000	14.99	17 มี.ค.69 - 14 ก.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลำป่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	สนง.โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดลำพูน	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลำป่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร	8,000,000	0	0	12 ก.พ.69 - 10 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18.1	กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเขื่อนเรียงหิน ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร ริมแม่น้ำลำป่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	สนง.โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดลำพูน	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลำป่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร	8,000,000	0	0	12 ก.พ.69 - 10 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
25	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ปี 2569 (3 กิจกรรม)	1.อำเภอทั้ง 8 อำเภอ 2. สนง.ทสจ.ลพ 3. สนง.ปภ.ลพ	(1) ราษฎรมีรายได้จากการจ้างงานร่วมลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง 8 อำเภอ จำนวน 500 คน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันในระดับพื้นที่ (2) หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน (3) ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหามอกควันของจังหวัด และสามารถขยายผล ความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	8,074,400	1,872,300	23.19	ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์- เมษายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25.1	กิจกรรมปฏิบัติการลาดตระเวนและจัดทำแนวกันไฟ เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน	อำเภอทั้ง 8 อำเภอ	ราษฎรมีรายได้จากการจ้างงานร่วมลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง 8 อำเภอ จำนวน 500 คน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันในระดับพื้นที่	7,049,200	1,343,200	19.05	ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์- เมษายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25.1.1	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่าในระดับพื้นที่ (จ้างราษฎรลาดตระเวน) (จำนวน 564 คนๆละ 35 หรือ 40 วันๆละ 300 บาท) งบประมาณ 6,750,000 บาท	อำเภอทั้ง 8 อำเภอ	ราษฎรมีรายได้จากการจ้างงานร่วมลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง 8 อำเภอ จำนวน 500 คน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันในระดับพื้นที่	6,750,000	1,104,000	16	ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์- เมษายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	อำเภออ้อ (จำนวน 120 คนๆ ละ 40 วันๆ ละ 300 บาท)	อ.อ้อ	ราษฎรมีรายได้จากการจ้างงานร่วมลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง 8 อำเภอ จำนวน 500 คน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันในระดับพื้นที่	1,440,000	0	0	1 มี.ค.69 - 9 เม.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	อำเภอเมืองลำพูน (จำนวน 92 คนๆ ละ 40 วันๆ ละ 300 บาท)	อ.เมืองลำพูน	ราษฎรมีรายได้จากการจ้างงานร่วมลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง 8 อำเภอ จำนวน 500 คน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันในระดับพื้นที่	1,104,000	0	0	20 ก.พ.69 - 31 มี.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	อำเภอแม่ทา (จำนวน 92 คนๆ ละ 40 วันๆ ละ 300 บาท)	อ.แม่ทา	ราษฎรมีรายได้จากการจ้างงานร่วมลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง 8 อำเภอ จำนวน 500 คน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันในระดับพื้นที่	1,104,000	0	0	9 มี.ค.69 - 18 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	อำเภอบ้านโฮ่ง (จำนวน 92 คนๆ ละ 40 วันๆ ละ 300 บาท)	อ.บ้านโฮ่ง	ราษฎรมีรายได้จากการจ้างงานร่วมลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง 8 อำเภอ จำนวน 500 คน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันในระดับพื้นที่	1,104,000	1,104,000	100.00	9 ก.พ.69 - 20 มี.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
	อำเภอทุ่งหัวช้าง (จำนวน 52 คนๆ ละ 40 วันๆ ละ 300 บาท)	อ.ทุ่งหัวช้าง	ราษฎรมีรายได้จากการจ้างงานร่วมลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง 8 อำเภอ จำนวน 500 คน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในระดับพื้นที่	624,000	0	0	9 มี.ค.69 - 18 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	อำเภอบ้านธิ (จำนวน 52 คนๆ ละ 40 วันๆ ละ 300 บาท)	อ.บ้านธิ	ราษฎรมีรายได้จากการจ้างงานร่วมลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง 8 อำเภอ จำนวน 500 คน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในระดับพื้นที่	624,000	0	0	3 มี.ค. 69 - 11 เม.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	อำเภอป่าซาง (จำนวน 52 คนๆ ละ 40 วันๆ ละ 300 บาท)	อ.ป่าซาง	ราษฎรมีรายได้จากการจ้างงานร่วมลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง 8 อำเภอ จำนวน 500 คน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในระดับพื้นที่	624,000	0	0	9 มี.ค.69 - 18 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
	อำเภอเวียงหนองล่อง (จำนวน 12 คนๆ ละ 40 วันๆ ละ 300 บาท)	อ.เวียงหนองล่อง	ราษฎรมีรายได้จากการจ้างงานร่วมตลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง 8 อำเภอ จำนวน 500 คน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในระดับพื้นที่	126,000	0	0	1 เม.ย.69 - 3 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	25.1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการดับไฟป่าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (จำนวน 8 ครั้งๆละ 60 คน) งบประมาณ 299,200 บาท	อำเภอ 8 อำเภอ	หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน	299,200	239,200	79.95	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	อำเภออู่	อ.อู่	หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน	37,400	37,400	100.00	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อำเภอเมืองลำพูน	อ.เมือง	หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน	37,400	37,400	100.00	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อำเภอแม่ทา	อ.แม่ทา	หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน	37,400	17,400	46.52	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	อำเภอบ้านโฮ่ง	อ.บ้านโฮ่ง	หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน	37,400	37,400	100.00	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อำเภอทุ่งหัวช้าง	อ.ทุ่งหัวช้าง	หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน	37,400	37,400	100.00	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อำเภอบ้านธิ	อ.บ้านธิ	หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน	37,400	37,400	100.00	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อำเภอป่าซาง	อ.ป่าซาง	หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน	37,400	17,400	46.52	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	อำเภอเวียงหนองล่อง	อ.เวียงหนองล่อง	หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน	37,400	17,400	46.52	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
25.2	กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการลดหมอกควันผ่านกลไกการสื่อสาร	อำเภอ 8 อำเภอ	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	606,400	529,100	87.25	เดือนมีนาคม - เมษายน 2570	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25.2.1	การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารนโยบายให้แก่กลุ่มบุคคลเสี่ยงในการเข้าป่าล่าสัตว์ หางของป่า "จวนอู๋ ผูกมิตร ร่วมพิชิตหมอกควัน" (จำนวน 8 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 50 คน) งบประมาณ 116,000 บาท	อำเภอ 8 อำเภอ	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	116,000	97,300	83.88	เดือนมีนาคม - เมษายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
อำเภอลี้	อ.ลี้	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	14,500	13,100	90.34	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
อำเภอเมืองลำพูน	อ.เมือง	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	14,500	14,500	100.00	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
อำเภอแม่ทา	อ.แม่ทา	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	14,500	14,500	100.00	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
อำเภอบ้านโฮ่ง	อ.บ้านโฮ่ง	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	14,500	13,100	90.34	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
อำเภอทุ่งหัวช้าง	อ.ทุ่งหัวช้าง	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	14,500	14,500	100.00	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
อำเภอบ้านธิ	อ.บ้านธิ	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	14,500	14,500	100.00	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
อำเภอป่าซาง	อ.ป่าซาง	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	14,500	13,100	90.34	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
อำเภอเวียงหนองล่อง	อ.เวียงหนองล่อง	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	14,500	0	0	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
	25.2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการลดปริมาณเชื้อเพลิง สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยง (จำนวน 8 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 50 คน) งบประมาณ 156,000 บาท	อำเภอ 8 อำเภอ	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	156,000	117,400	75.26	เดือนมีนาคม - เมษายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	อำเภอสี	อ.สี	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	19,500	18,100	92.82	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อำเภอเมืองลำพูน	อ.เมือง	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	19,500	19,500	100.00	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อำเภอแม่ทา	อ.แม่ทา	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	19,500	14,500	74.36	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	อำเภอบ้านโฮ่ง	อ.บ้านโฮ่ง	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	19,500	18,100	92.82	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อำเภอทุ่งหัวช้าง	อ.ทุ่งหัวช้าง	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	19,500	19,500	100.00	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อำเภอบ้านธิ	อ.บ้านธิ	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	19,500	19,500	100.00	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อำเภอป่าซาง	อ.ป่าซาง	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	19,500	13,100	67.18	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	อำเภอเวียงหนองล่อง	อ.เวียงหนองล่อง	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	19,500	14,600	74.87	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	25.2.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมโดยการเชิญภูมิปัญญาความเชื่อในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับธรรมชาติ(บวชป่า และพิธีสาปแช่งคนเผาป่า) (จำนวน 2 ครั้งๆละ 80 คน)	สนง.ทสจ.ลพ.	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	45,200	35,200	77.88	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.69
	25.2.4 อบรมประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักของประชาชน ในการลดหมอกควัน ในกิจกรรมสำคัญของจังหวัด	สนง.ทสจ.ลพ.	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	250,000	250,000	100.00	23 ม.ค.69 - 12 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	25.2.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาระบบนิเวศ ในพื้นที่สำคัญ (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยชะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน และพื้นที่ก้อแขนบ็อกซ์ ตำบลก้อ อำเภอลี้) (จำนวน 2 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 50 คน)	สนง.ทสจ.ลพ.	ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มากกว่า 1,000 คน รับรู้ นโยบายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของจังหวัด และสามารถขยายผลความรู้ที่ได้สู่ชุมชน	39,200	29,200	74.49	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	25.3 กิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน	สนง.ปภ.ลพ.	จำนวน Hotspot ระบบ VIIRS ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 - 2567) ร้อยละ 5 (1,789 จุด)	418,800	0	0	เดือนมีนาคม - เมษายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	26 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (1 กิจกรรม)	สนง.ทสจ.ลพ.	1. ประชาชนจังหวัดลำพูนมีศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. ปริมาณขยะพลาสติกของจังหวัดลำพูนถูกนำมาใช้ประโยชน์	540,000	0	0	เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	26.1 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BGC Model)	สนง.ทสจ.ลพ.	1. ประชาชนจังหวัดลำพูนมีศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. ปริมาณขยะพลาสติกของจังหวัดลำพูนถูกนำมาใช้ประโยชน์	540,000	0	0	เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	27 โครงการการเสริมสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดลำพูน ปี 2569 (1 กิจกรรม)	สนง.ทสจ.ลพ.	1. ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เกิดการรับรู้และตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2. จำนวนพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพิ่มมากขึ้น	398,000	0	0	เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	27.1 กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	สนง.ทสจ.ลพ.	1. ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เกิดการรับรู้และตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2. จำนวนพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพิ่มมากขึ้น	398,000	0	0	เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	28 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สนง.จังหวัดลำพูน	แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด และผลการปฏิบัติงาน/ผลดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด	9,000,000	2,106,510	23.41	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ