



ประกาศจังหวัดลำพูน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดวางผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน
ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding)

จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดวางผังแม่บทการใช้
ประโยชน์พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๓๙,๙๑๘,๘๙๒.๔๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาท
สี่สิบสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด
ลำพูน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๙,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกสิบล้านเก้าพันเจ็ดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ จังหวัดลำพูน เชื้อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงิน

ฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lamphun.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๕๑-๑๐๐๐ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดลำพูน ผ่านทางอีเมล lamphun@moi.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ โดยจังหวัดลำพูนจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.lamphun.go.th หรือ www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๓/๒๕๖๗

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดวางผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบล
ศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดลำพูน

ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

จังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการจัดวางผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การซื้อขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๑.๙ แผนการทำงาน

๑.๑๐ แบบแผนป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๙,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ จังหวัดลำพูน เชื้อถือ

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใด

รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ

ในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา

มิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลาที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

จำนวน ๖,๙๙๔,๐๕๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าทีในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ำรายที่ สัญญาร่วมค้ำกำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกัน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาม่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ยื่นข้อเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้จังหวัด ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่เช็คหรือ

ตราพื้้นนั้น ขำระต่อเจ้าหน้าทีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๑๑๘ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ GR01 เป็นเงินร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ส่งเอกสารหลักฐานหนังสือค้ำประกันหรือหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ของสถาบันการเงินประกอบการเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ ของสัญญาจ้าง
- สำรวจวางผังแนวก่อสร้างพร้อมหมุดหลักฐานโยงยึดเพื่อตรวจสอบ ตามข้อกำหนด พร้อมหมุดหลักฐานโยงยึดเพื่อตรวจสอบ ตามข้อกำหนด
- จัดทำแผนการก่อสร้าง, แผนงานบุคลากรและแผนงานเครื่องจักรกล
- เจาะสำรวจดิน พร้อมแสดงผลการทดสอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดหาสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์สำนักงานของผู้ควบคุมงาน
- ส่งมอบรถยนต์สำหรับคณะผู้ควบคุมงาน พร้อมกรมธรรม์ประกันภัยประเภทที่ ๑

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่รายการที่ ๒ งานถนน - ทางเท้า และงานสะพาน

หมวดงานโครงสร้าง (ST)

งานถนน - ทางเท้า

จำนวน ๓๕ งวด

งวดที่ ๒ ST01 เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ถางป่าขุดต่อ และเปิดหน้าดิน แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๕๐

ของปริมาณงานทั้งหมด

- ขุดดิน ขนย้าย ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๕๐

ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่
งวดที่ ๓ ST02 เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ถางป่าขุดต่อ และเปิดหน้าดิน แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๘๐

ของปริมาณงานทั้งหมด

- ขุดดิน ขนย้าย ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๘๐

ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ
พื้นที่

งวดที่ ๔ ST03 เป็นเงินร้อยละ ๑.๑๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ถมดินเดิมกลับพร้อมบดอัด ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

ร้อยละ ๓๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ
พื้นที่

งวดที่ ๕ ST04 เป็นเงินร้อยละ ๑.๑๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ถมดินเดิมกลับพร้อมบดอัด ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

ร้อยละ ๖๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ
พื้นที่

งวดที่ ๖ ST05 เป็นเงินร้อยละ ๑.๑๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ถมดินเดิมกลับพร้อมบดอัด ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ
พื้นที่

งวดที่ ๗ ST06 เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ถมวัสดุรองพื้นทางพร้อมบดอัด ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๑๔ ST13 เป็นเงินร้อยละ ๒.๓๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตผิวทาง ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๑๕ ST14 เป็นเงินร้อยละ ๒.๓๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตผิวทาง ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๑๖ ST15 เป็นเงินร้อยละ ๒.๓๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตผิวทาง ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ไม่น้อยกว่า ๒๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๑๗ ST16 เป็นเงินร้อยละ ๒.๓๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตผิวทาง ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๑๘ ST17 เป็นเงินร้อยละ ๒.๓๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตผิวทาง ตามแบบรูปรายการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๑๙ ST18 เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ทำรอยต่อพื้น แบบต่าง ๆ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๕๐ ของปริมาณงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๒๐ ST19 เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ทำรอยต่อพื้น แบบต่าง ๆ ตามแบบรูปรายการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๒๑ ST20 เป็นเงินร้อยละ ๑.๓๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตพื้นทางเท้า (S0) ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

ร้อยละ ๒๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๒๒ ST21 เป็นเงินร้อยละ ๑.๓๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตพื้นทางเท้า (S0) ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

ร้อยละ ๔๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๒๓ ST22 เป็นเงินร้อยละ ๑.๓๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตพื้นทางเท้า (S0) ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

ร้อยละ ๖๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๒๔ ST23 เป็นเงินร้อยละ ๑.๓๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตพื้นทางเท้า (S0) ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๒๕ ST24 เป็นเงินร้อยละ ๑.๓๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตพื้นทางเท้า (S0) ตามแบบรูปรายการ

ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๒๖ ST25 เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตขอบคันหิน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ความยาว

ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ เมตร

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๖ วัน นับถึจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถึจากวันที่จังหวัดสงขม
พื้นที่

งวดที่ ๒๗ ST26 เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตขอบคันหิน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ความยาว

ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ เมตร

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๑๘ วัน นับถึจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถึจากวันที่จังหวัดสงขม
พื้นที่

งวดที่ ๒๘ ST27 เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตขอบคันหิน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ความยาว

ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ เมตร

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๓๐ วัน นับถึจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถึจากวันที่จังหวัดสงขม
พื้นที่

งวดที่ ๒๙ ST28 เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตขอบคันหิน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ความยาว

ไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๐๐ เมตร

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๔๒ วัน นับถึจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถึจากวันที่จังหวัดสงขม
พื้นที่

งวดที่ ๓๐ ST29 เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตขอบคันหิน ตามแบบรูปรายการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๔ วัน นับถึจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถึจากวันที่จังหวัดสงขม
พื้นที่

งวดที่ ๓๑ ST30 เป็นเงินร้อยละ ๑.๓๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- บุปล็อกพื้นทางเท้า ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ ร้อยละ ๒๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๖๖ วัน นับถึจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถึจากวันที่จังหวัดสงขม

พื้นที่

งวดที่ ๓๒ ST31 เป็นเงินร้อยละ ๑.๓๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ปูบล็อกพื้นทางเท้า ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ ร้อยละ ๔๐ ของปริมาณงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๗๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๓๓ ST32 เป็นเงินร้อยละ ๑.๓๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ปูบล็อกพื้นทางเท้า ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ ร้อยละ ๖๐ ของปริมาณงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๓๔ ST33 เป็นเงินร้อยละ ๑.๓๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ปูบล็อกพื้นทางเท้า ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๓๕ ST34 เป็นเงินร้อยละ ๑.๓๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ปูบล็อกพื้นทางเท้า ตามแบบรูปรายการ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๓๖ ST35 เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ทาสีตีเส้นแบ่งช่องจราจร ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งานสะพานแห่งที่ ๑ จำนวน ๑๔ กวด

(สะพาน ขนาด ๘.๐๐x๗๖.๐๐ ม. และทางเท้าข้างละ ๒.๐๐ ม. ฐานรากแฉ่)

งวดที่ ๓๗ ST01 เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตฐานราก ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๓๐ ของปริมาณงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๔ วัน นับถึ้ดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถึ้ดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔๕ ST09 เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๑ ของค่าจ้างเหมาตามที้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตผิวทาง (Approach Slab) ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๖ วัน นับถึ้ดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถึ้ดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔๖ ST10 เป็นเงินร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้างเหมาตามที้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งแผ่นยางรองคอสะพาน ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๘ วัน นับถึ้ดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถึ้ดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔๗ ST11 เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๔ ของค่าจ้างเหมาตามที้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งแผ่นพื้นสะพาน Plank Girder ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๕๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถึ้ดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถึ้ดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔๘ ST12 เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๔ ของค่าจ้างเหมาตามที้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งแผ่นพื้นสะพาน Plank Girder ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๐ วัน นับถึ้ดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถึ้ดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔๙ ST13 เป็นเงินร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้างเหมาตามที้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตทับหน้าพื้นสะพาน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน นับถึ้ดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถึ้ดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๕๐ ST14 เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๙ ของค่าจ้างเหมาตามที้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งงานป้องกันการกัดเซาะสะพาน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งานสะพานแห่งที่ ๒

จำนวน ๑๔ งวด

(สะพาน ขนาด ๘.๐๐x๙๖.๐๐ ม. และทางเท้าข้างละ ๒.๐๐ ม. ฐานรากแผ่)

งวดที่ ๕๑ ST01 เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตฐานราก ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๓๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๕๒ ST02 เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตฐานราก ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๖๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๕๓ ST03 เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตฐานราก ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๕๔ ST04 เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตเสาและคาน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๓๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๕๕ ST05 เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตเสาและคาน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๖๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๕๖ ST06 เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตเสาและคาน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ
พื้นที่

งวดที่ ๕๗ ST07 เป็นเงินร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตบารับแผ่นพื้น หูช้าง ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ
พื้นที่

งวดที่ ๕๘ ST08 เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตพื้นทางเท้า รวากันตกระพาน และรวากันชน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐
ของปริมาณงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ
พื้นที่

งวดที่ ๕๙ ST09 เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตผิวทาง (Approach Slab) ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงาน
ทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ
พื้นที่

งวดที่ ๖๐ ST10 เป็นเงินร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งแผ่นยางรองคอสระพาน ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ
พื้นที่

งวดที่ ๖๑ ST11 เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งแผ่นพื้นสะพาน Plank Girder ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๕๐ ของปริมาณงาน
ทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ
พื้นที่

งวดที่ ๖๒ ST12 เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งแผ่นพื้นสะพาน Plank Girder ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๖๓ ST13 เป็นเงินร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตทับหน้าพื้นสะพาน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๖๔ ST14 เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งงานป้องกันการกัดเซาะสะพาน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งานสะพานแห่งที่ ๓ จำนวน ๑๐ งวด

(สะพาน ขนาด ๘.๐๐x๕๐.๐๐ ม. และทางเท้าข้างละ ๒.๐๐ ม. ฐานรากแผ่)

งวดที่ ๖๕ ST01 เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตฐานราก ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๖๖ ST02 เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตเสาและคาน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๖๗ ST03 เป็นเงินร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตบาร์รับแผ่นพื้น หูช้าง ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๖๘ ST04 เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตพื้นทางเท้า รวากันตกระพาน และรวากันชน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๖๙ ST05 เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตผิวทาง (Approach Slab) ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๗๐ ST06 เป็นเงินร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งแผ่นยางรองคอสะพาน ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๗๑ ST07 เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งแผ่นพื้นสะพาน Plank Girder ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๕๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๗๒ ST08 เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งแผ่นพื้นสะพาน Plank Girder ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๗๓ ST09 เป็นเงินร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตทับหน้าพื้นสะพาน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๗๔ ST10 เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งงานป้องกันกัดเซาะสะพาน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงาน
ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ
พื้นที่

งานสะพานแห่งที่ ๔ จำนวน ๑๐ งวด

(สะพาน ขนาด ๘.๐๐x๕๐.๐๐ ม. และทางเท้าข้างละ ๒.๐๐ ม. ฐานรากแผ่)

งวดที่ ๗๕ ST01 เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตฐานราก ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ
พื้นที่

งวดที่ ๗๖ ST02 เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตเสาและคาน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ
พื้นที่

งวดที่ ๗๗ ST03 เป็นเงินร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตบ้ำรับแผ่นพื้น หูช้าง ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ
พื้นที่

งวดที่ ๗๘ ST04 เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตพื้นทางเท้า ราวกันตกสะพาน และราวกันชน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐
ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ
พื้นที่

งวดที่ ๗๙ ST05 เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตผิวทาง (Approach Slab) ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงาน
ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๘๐ ST06 เป็นเงินร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งแผ่นยางรองคอสะพาน ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๘๑ ST07 เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งแผ่นพื้นสะพาน Plank Girder ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๕๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๘๒ ST08 เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งแผ่นพื้นสะพาน Plank Girder ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๘๓ ST09 เป็นเงินร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตทับหน้าพื้นสะพาน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๘๔ ST10 เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งงานป้องกันการกัดเซาะสะพาน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

รายการที่ ๓ งานฝังบริเวณ (LA)

งานภูมิสถาปัตยกรรม จำนวน ๖ งวด

งวดที่ ๘๕ LA01 เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ปลูกต้นไม้และติดตั้งค้ำยัน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้จำนวน ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ต้น
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๘๖ LA02 เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ปลูกต้นไม้และติดตั้งค้ำยัน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้จำนวน ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ต้น
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๘๗ LA03 เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ปลูกต้นไม้และติดตั้งค้ำยัน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๐ ต้น
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๘๘ LA04 เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ปลูกหญ้า ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๘๙ LA05 เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ปลูกหญ้า ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๙๐ LA06 เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ปลูกหญ้า ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๐ ตารางเมตร
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งานสุขาภิบาลบริเวณ (SN)

จำนวน ๗ งวด

งวดที่ ๙๑ SN01 เป็นเงินร้อยละ ๒.๑๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- เดินท่อระบายน้ำ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ความยาว

ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ เมตร

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔๒ SN02 เป็นเงินร้อยละ ๒.๑๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- เดินท่อระบายน้ำ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ความยาว

ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ เมตร

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔๓ SN03 เป็นเงินร้อยละ ๒.๑๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- เดินท่อระบายน้ำ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ความยาว

ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ เมตร

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔๔ SN04 เป็นเงินร้อยละ ๒.๑๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- เดินท่อระบายน้ำ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ความยาว

ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ เมตร

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔๕ SN05 เป็นเงินร้อยละ ๒.๑๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- เดินท่อระบายน้ำ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ความยาว

ไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ เมตร

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔๖ SN06 เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๔ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตบ่อพักท่อระบายน้ำ และฝาปิดท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๙๗ SN07 เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๔ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตบ่อพักท่อระบายน้ำ และฝาปิดท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ
พื้นที่

งานระบบไฟฟ้าบริเวณ (EE)

จำนวน ๒๐ งวด

งวดที่ ๙๘ EE01 เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ
พื้นที่

งวดที่ ๙๙ EE02 เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ
พื้นที่

งวดที่ ๑๐๐ EE03 เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- เดินสายไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ
พื้นที่

งวดที่ ๑๐๑ EE04 เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- เดินสายไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ
พื้นที่

งวดที่ ๑๐๒ EE05 เป็นเงินร้อยละ ๑.๑๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๐๓ EE06 เป็นเงินร้อยละ ๑.๑๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๐๔ EE07 เป็นเงินร้อยละ ๑.๑๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งแผงสวิทช์ไฟฟ้าประธานพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๐๕ EE08 เป็นเงินร้อยละ ๑.๑๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งแผงสวิทช์ไฟฟ้าประธานพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๐๖ EE09 เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๐๗ EE10 เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ร้อยสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๑๐๘ EE11 เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ร้อยสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๑๐๙ EE12 เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ร้อยสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๑๑๐ EE13 เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ร้อยสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๑๑๑ EE14 เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ร้อยสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๑๑๒ EE15 เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งฐานรับเสาโคมไฟฟ้้า ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบ

พื้นที่

งวดที่ ๑๑๓ EE16 เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ต้น

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๑๔ EE17 เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ต้น

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๑๕ EE18 เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ต้น

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๑๖ EE19 เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ต้น

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๑๗ EE20 เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จรวมได้

จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ต้น

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

รายการที่ ๔ งานสรุปการก่อสร้างโครงการ

หมวดงานสรุปงานก่อสร้าง (FN) (งวดสุดท้าย)

จำนวน ๑ งวด

งวดที่ ๑๑๘ FN01 เป็นเงินร้อยละ ๕.๕๔ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ทาสีตีเส้นแบ่งช่องจราจร และงานในส่วนที่ต้องทำ ตามแบบรูปรายการส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ขออนุญาตและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาลบริเวณ ระบบไฟฟ้า และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนใช้การได้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของงานโครงการจัดวางผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ ศูนย์ราชการจังหวัด ลำพูน ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ ขุดลอกระบบระบายน้ำบริเวณโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รวบรวม จัดทำคู่มือดำเนินการและบำรุงรักษาฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดทำและส่งมอบบัญชีทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างของโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดทำและส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) สิ่งปลูกสร้างของโครงการ พร้อมเอกสารอื่น โดยจัดทำเป็น กระดาษไข ขนาด A2 จำนวน ๑ ชุด, กระดาษพิมพ์เขียว ขนาด A2 จำนวน ๕ ชุด
- จัดส่งมอบแผ่น DVD หรือ CD หรือ USB Drive บรรจุข้อมูลแบบก่อสร้างตามสัญญา, แบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING), ข้อกำหนดการก่อสร้าง, เอกสารดำเนินการและบำรุงรักษา, แผนภูมิไดอะแกรมแสดงระบบท่อระบายน้ำพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ (เช่น รูปภาพทั้งหมด รายงานต่าง ๆ ที่ทำขึ้น สเปกอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น) อย่างละ ๕ ชุด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

หมายเหตุ

๑. ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบและเบิกเงินงวดงาน ตามรายการที่ ๑ งานอำนาจการ ก่อสร้างในงวดอื่น ทั้งหมด
๒. หลังจากเบิกเงินตามงวดงาน ตามรายการที่ ๑ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานและเบิกเงินตามรายการที่ ๒ และรายการที่ ๓ งวดงานใดงวดงานหนึ่ง หรือหลายงวดพร้อมกันก็ได้ หากผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานในงวดงานนั้นให้แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ และครบถ้วนเป็นไปตามรายละเอียดของงวดงานนั้น ยกเว้นงวดงานตามรายการที่ ๔ (งวดที่ ๑๑๘)
๓. ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานและเบิกเงินตามงวดงานตามรายการที่ ๔ งานสรุปการก่อสร้างโครงการ ฯ (งวดที่ ๑๑๘) เป็นงานงวดสุดท้าย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนด

ค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตรามากเกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่จังหวัดก่อนการรับเงินล่วงหน้า

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณ ๒๐,๙๒๒,๒๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ ตั้งงบประมาณ ๕๕,๗๙๒,๔๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ ตั้งงบประมาณ ๖๒,๗๖๖,๔๐๐ บาท

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณ ๒๐,๙๒๒,๒๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ ตั้งงบประมาณ ๕๕,๗๙๒,๔๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ ตั้งงบประมาณ ๖๒,๗๖๖,๔๐๐ บาท จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่จังหวัดไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจ้างก่อสร้างฯ ในครั้งนี้ จังหวัดสามารถยกเลิกการจ้างก่อสร้างได้

๑๒.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำรงจากผู้ ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำรงให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง จะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ ตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือ แย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อ เสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ เรียกธำรงค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่ เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ คัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือ กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณี ที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับระบุใน ข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตาม ประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ ใช้ผู้

ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก ผู้เสนอราคาจะต้องมีบุคลากร ปฏิบัติงานโครงการที่มีคุณวุฒิอย่างน้อยระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของ แต่ละสาขาช่างแต่ละจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๑๔.๑ วิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกร
- ๑๔.๒ วิศวกรไฟฟ้า ระดับสามัญวิศวกร
- ๑๔.๓ วิศวกรเครื่องกลหรือวิศวกรสุขาภิบาล ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร
- ๑๔.๔ ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา
- ๑๔.๕ ช่างเขียนแบบ

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ คัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อ เสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว

